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Abstrakt 
 
V diplomové práci je řešena problematika stanovení předpokládané hodnoty 
zadavatelem veřejné stavební zakázky a stanovení ceny v předinvestiční fázi 
výstavby. Práce je založena na dotazníkovém průzkumu, který doplňují praktické 
příklady realizovaných stavebních zakázek. 
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Abstract 
  
In this diploma thesis it is solved issue of determining the estimated value by 
public authority of works contract and determining price in the pre-investment 
phase of build-up. The work is based on a questionnaire survey, which is 
supplemented by practical examples of finished works contract. 
 
 
Keywords 
 
public works contracts, public contracting authority, estimated value, price, 
abnormally low tender price, pre-investment phase build-up, costing, budget, 
budget indicator  
  
 
Bibliografická citace VŠKP 
 
Bc. Zbyněk Šíma Předpokládaná hodnota a cena veřejné stavební zakázky. Brno, 
2015. 111 s., Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. 
  
  
 
Prohlášení: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 
všechny použité informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 15. 1. 2016  
  
  
  
                                                             ……………………………………… 
                                                                            podpis autora 
                                                                         Bc. Zbyněk Šíma  
  
 
Poděkování 
 
Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Aleně Tiché, Ph.D. za vedení mé 
diplomové práce, Ing. Tomáši Mátlovi a Miroslavu Kašíkovi za vstřícnost při 
poskytování podkladů a odborné poznatky a také rodině za podporu mého studia.  
  
 
Obsah 
1 Úvod............................................................................................................ 9 
2 Veřejná zakázka ........................................................................................ 10 
2.1 Zákon o veřejných zakázkách ............................................................... 10 
2.2 Zadavatel veřejné zakázky.................................................................... 10 
2.3 Dělení veřejných zakázek podle předmětu ............................................ 12 
2.4 Dělení veřejných zakázek podle hodnoty .............................................. 12 
2.5 Volba zadávacího řízení a jeho druhy ................................................... 13 
2.6 Zadávací dokumentace ......................................................................... 16 
2.7 Kvalifikační předpoklady ..................................................................... 19 
3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce ........................ 22 
3.1 Rozdíl mezi hodnotou a cenou ............................................................. 22 
3.2 Vliv předpokládané hodnoty na veřejnou zakázku ................................ 24 
3.3 Mimořádně nízká nabídková cena ........................................................ 25 
3.4 Způsob stanovení předpokládané hodnoty stavební zakázky ................ 25 
3.4.1 Dotazníkový průzkum u zadavatelů veřejných zakázek ................. 26 
3.4.2 Míra propracovanosti ocenění stavební zakázky ............................ 30 
3.4.3 Tvorba rozpočtu............................................................................. 41 
3.4.4 Dotazníkový průzkum u projektantů .............................................. 45 
3.4.5 Dotazníkový průzkum u společností specializovaných na zadávání 
veřejných zakázek ..................................................................................... 52 
4 Praktické příklady ...................................................................................... 60 
4.1 Zadavatel Krajská správa a údržba silnic Vysočiny .............................. 60 
4.1.1 Černovice most .............................................................................. 60 
4.2 Zadavatel Statutární město Jihlava ....................................................... 71 
4.2.1 Regenerace veřejných prostranství v městské památkové rezervaci 
Jihlava. ...................................................................................................... 71 
5 Závěr ....................................................................................................... 101 
6 Zdroje, literatura ...................................................................................... 103 
7 Seznam použitých zkratek ....................................................................... 107 
8 Seznam obrázků ...................................................................................... 108 
9 Seznam tabulek........................................................................................ 109 
10 Seznam grafů ........................................................................................... 111 
 
9 
 
1 Úvod 
Stavebnictví se jako jedno z nejvýznamnějších odvětví národního 
hospodářství podílí na ekonomickém růstu České republiky. Jen státní stavební 
investice představují značnou část výdajů veřejných institucí, např. v roce 2014 
činila předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek na stavební práce 
133,8 mld. Kč a v úseku leden – říjen 2015 se jedná o 77,1 mld. Kč. [1] 
  
V tématu diplomové práce je řešena otázka principu stanovení 
předpokládané hodnoty investorem veřejné zakázky na stavební práce podle 
zákona o veřejných zakázkách, ale také fáze stanovení ceny zadavatelem před 
stanovením předpokládané hodnoty, která v zákoně o veřejných zakázkách 
popisována není a stanovení předpokládané hodnoty na tuto nepopsanou činnost 
nepřímo navazuje. Zákon o veřejných zakázkách je velmi komplikovaný a složitý 
legislativní dokument, podle kterého se řídí zadávání veřejných zakázek. Výklad 
tohoto zákona by měl být jednoznačný, aby se každý řídil podle stejných 
pravidel, nicméně přesný popis určení ceny v předinvestiční fázi zde nenajdeme, 
stejně tak jako řešení mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče o veřejnou 
zakázku. 
 
Cílem práce je popis zjištěných způsobů, které zadavatelé používají k určení 
výše předpokládané hodnoty a s tím související činnosti. K dosažení cíle práce je 
použito dotazníkového průzkumu mezi zadavateli, ale také mezi projekčními 
organizacemi spolupracující na realizaci projektu a především projektové 
dokumentace stavební zakázky.  
 
Průzkum je doplněn dvěma příklady realizovaných stavebních zakázek na 
Vysočině dvou různých zadavatelů, kde jsou také porovnávány ceny realizace 
s předpokládanou hodnotou zadavatele. 
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2 Veřejná zakázka 
2.1 Zákon o veřejných zakázkách 
Jak již samotný pojem veřejná zakázka naznačuje, jedná se o zakázku 
financovanou z veřejných finančních zdrojů. Proto se v takových případech 
(pokud není umožněno postupovat mimo režim zákona) postupuje podle zvláštní 
právní úpravy – zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V tomto 
předpisu jsou uvedeny teoretické předpoklady korektního průběhu veřejné 
zakázky, např. obecná ustanovení, zadávací řízení a jeho průběh, dokumentace 
zakázky, podmínky a hodnocení nabídek. Pochopitelně se postupem času 
objevují různé nedostatky tohoto zákona, proto již byl několikrát novelizován 
naposledy v lednu 2015.[2]  
 
Předmětem zakázky obvykle bývá potřeba současné společnosti nebo potřeba 
organizačních složek státu a to tak, aby tuto potřebu uspokojil s co největší 
efektivností tzn. za co nejnižší cenu připadající na jednotku užitečnosti.  Taková 
zakázka smluvně zavazuje (na základě písemné smlouvy) obvykle jednoho 
zadavatele a jednoho nebo více dodavatelů k úplatnému provedení předmětu 
zakázky. Je možné spojení více zadavatelů pokud společně chtějí dojít k zadání 
veřejné zakázky. [2] 
2.2 Zadavatel veřejné zakázky 
Jako zadavatele uvádí zákon o veřejných zakázkách zadavatele veřejného, 
zadavatele dotovaného, sektorového zadavatele nebo centrálního zadavatele. Bez 
ohledu na jeho typ je v zájmu zadavatele postupovat korektně s ustanoveními 
zákona a bez diskriminace. [2] 
2.2.1 Veřejný zadavatel 
1. Česká republika 
Jako Česká republika jsou pro účel zákona o veřejných zakázkách 
považovány (podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích) organizační složky státu např. ministerstva, soudy, úřad 
vlády ČR, kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu atd.[3] 
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2. Státní příspěvková organizace 
Státní příspěvková organizace je právnická osoba zřizovaná státem pro 
provádění často neziskových činností, které vyžadují oddělené řízení společnosti. 
Hospodaří pak především s penězi získanými její hlavní činností, ale i 
s prostředky ze státního rozpočtu a jiných zdrojů. [4] 
3. Územní samosprávné celky nebo organizace zřízené ÚSC 
Jako územní samosprávné celky v našem systému vystupují kraje, obce, 
města, statutární města a hlavní město Praha a její městské části. [5] 
4. Jiná právnická osoba 
Pokud je společnost financována, ovládána nebo do její rady volí členy stát 
nebo jiný veřejný zadavatel spadá do této dílčí kategorie, stejně tak, pokud 
samotná společnost vznikla k uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají 
průmyslovou nebo obchodní povahu. [2] 
2.2.2 Dotovaný zadavatel 
Pokud zadavatel, a to právnická nebo i fyzická osoba, zadává veřejnou 
zakázku, která je z více než 50% hrazena z veřejných zdrojů nebo jde z těchto 
zdrojů obnos přesahující 200 mil Kč, je takový zadavatel podle zákona o 
veřejných zakázkách považován za dotovaného zadavatele. Při zadávání veřejné 
zakázky ovšem postupuje podle stejných pravidel jako veřejný zadavatel. [2] 
2.2.3 Sektorový zadavatel 
Jako sektorového zadavatele definuje zákon vykonavatele specifické 
činnosti, kterou dále uvádí v §4 (např. služby spojené s poskytováním energie, 
vody, veřejné dopravy, poštovní služby). Tuto specifickou činnost vykonává na 
základě výhradního práva nebo nad tímto vykonavatelem specifické činnosti má 
veřejný sektor výhradní vliv. [2] 
2.2.4 Centrální zadavatel 
Zvláštním případem je pak pozice centrálního zadavatele. Ten může být 
výhradně jen veřejný zadavatel. Prostřednictvím centrálního zadavatele je 
umožněno jednomu či více zadavatelům pořizovat služby, dodávky nebo 
stavební práce, aniž by oni sami prováděli zadávání veřejné zakázky. Zadávací 
řízení provede centrální zadavatel po projevení zájmu ze strany zadavatele a 
následně službu, dodávku nebo stavební práci prodává za cenu pořízení nebo ji 
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provádí na účet zadavatele. Takovýto způsob zadávání je nutné ošetřit písemnou 
smlouvou. [2] 
2.3 Dělení veřejných zakázek podle předmětu 
Zadavatel tedy podle svých aktuálních potřeb zadává veřejné zakázky, které 
zákon o veřejných zakázkách rozlišuje podle jejich předmětu. 
2.3.1 Veřejná zakázka na dodávky 
Mezi dodávky se řadí všechny potřeby pořízení určitého zboží (věci) a to 
koupí, koupí na splátku, nájmu nebo leasingem. Veřejnou dodávkou je také 
služba nebo stavební práce, které jsou nezbytné k uvedení zboží do provozu a 
splnění zakázky na dodávku. [2] 
2.3.2 Veřejná zakázka na stavební práce 
Předmětem tohoto typu veřejné zakázky je provedení určitých stavebních 
prací, případně i projektové a inženýrské činnosti potřebné k jejich realizaci. 
Zákon o veřejných zakázkách tyto práce uvádí ve své příloze č. 3. Dále sem 
spadá zhotovení funkční stavby včetně projektových a inženýrských činností a 
také všechny dodávky a služby potřebné k realizaci veřejné zakázky. [2] 
2.3.3 Veřejná zakázka na služby 
Jako veřejnou zakázku na služby zákon chápe jako všechny zakázky, které 
nejsou ani VZ na dodávky ani VZ na stavební práce. Pokud je veřejná zakázka 
složena poměrem služby a dodávky, považuje se taková zakázka jako veřejná 
zakázka na služby, je-li hodnota poskytovaných služeb vyšší než hodnota 
dodávky. O veřejnou zakázku na služby se jedná i v případě, kdy jsou prováděny 
stavební práce, bez nichž by nebylo možné službu poskytovat. [2] 
2.4 Dělení veřejných zakázek podle hodnoty 
Další dělení, kterým zákon o veřejných zakázkách kategorizuje tyto zakázky, 
je podle jejich předpokládané hodnoty. 
2.4.1 Veřejná zakázka podlimitní 
Přesáhne-li výše předpokládané hodnoty limit pro veřejnou zakázku na 
dodávku nebo službu, který u nich v současné době zákon stanovuje ve výši 
2 000 000 Kč bez DPH, je na takovouto zakázku nahlíženo jako na zakázku 
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podlimitní. Pokud se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, jedná se o 
podlimitní zakázku od 6 000 000 Kč. [2] 
2.4.2 Veřejná zakázka nadlimitní 
Naopak pokud veřejná zakázka překročí limit předpokládané hodnoty 
stanovený prováděcím předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, jedná se o 
veřejnou zakázku nadlimitní. V současné době jsou limity nastaveny takto: 
 zakázky na dodávky a služby zadávané Českou republikou a státními 
příspěvkovými organizacemi – 3 686 000 Kč 
 zakázky na dodávky a služby zadávané územně samosprávnými celky 
– 5 706 000 Kč 
 zakázky na dodávky a služby zadávané sektorovými zadavateli – 
11 413 000 Kč 
  zakázky na stavební práce – 142 668 000 Kč [6] 
2.4.3 Veřejná zakázka malého rozsahu 
V případě, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby a dodávky 
nepřesáhne 2 000 000 Kč, nebo na stavební práce 6 000 000 Kč, je taková 
zakázka malého rozsahu. [2] 
 
Kategorizace podle hodnoty je pro průběh zadávání veřejné zakázky 
rozhodující, jelikož se podle výše předpokládané hodnoty volí, jakým způsobem 
bude uchazeč o veřejnou zakázku vybírán. 
2.5 Volba zadávacího řízení a jeho druhy 
Při zadávání veřejných zakázek se zadavatelé řídí určitým postupem, který 
popisuje proces zadávání veřejné zakázky. Jednotlivé druhy zadávacího řízení 
jsou popsány v zákoně o veřejných zakázkách včetně podmínek, za kterých se 
konkrétní zadávací řízení použije. Který druh z nabízených řízení zadavatel 
použije, záleží mimo jiné na předpokládané hodnotě VZ, především pokud jde o 
zakázku malého rozsahu nebo zakázku podlimitní / nadlimitní zakázku. 
Zadavatel nemá povinnost zadat veřejnou zakázku jedním ze zadávacích řízení, 
pokud se na takovou zakázku vztahuje zákonná výjimka, přesněji definovaná v § 
18 a §19 zákona o VZ a zakázka se tedy zadává mimo režim zákona. [2] 
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Zákon o veřejných zakázkách uvádí šest druhů zadávacích řízení, kterými 
jsou: 
 otevřené řízení 
 užší řízení 
 jednací řízení s uveřejněním 
 jednací řízení bez uveřejnění 
 soutěžní dialog 
 zjednodušené podlimitní řízení 
Jaké zadávací řízení má zadavatel možnost použít závisí na tom, do které 
kategorie zadavatel spadá a zároveň na splnění požadovaných podmínek pro 
použití příslušného zadávacího řízení.[7] 
2.5.1 Otevřené řízení 
Veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel může toto řízení použít vždy 
bez omezení a bez potřeby naplnění dalších zákonných podmínek.  
Pokud zadavatel oznamuje zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení, není 
početně omezeno, kolik dodavatelů na výzvu reaguje a řízení je zároveň výzvou 
pro podání nabídek a prokazování svých kvalifikačních předpokladů. Zadavatel 
může toto řízení použít kdykoliv a bez jakýchkoliv omezení a jedná se o 
nejtransparentnější zadávací řízení, ovšem za předpokladu správného nastavení 
hodnotících kritérií nebo kvalifikačních předpokladů. [7] 
2.5.2 Užší řízení 
Také toto řízení může veřejný, dotovaný i sektorový zadavatel použít 
pokaždé bez omezení a plnění dalších zákonných podmínek. 
V případě použití tohoto typu výběrového řízení oznamuje zadavatel 
neomezenému počtu dodavatelů záměr zadání veřejné zakázky. Takovéto 
oznámení je zároveň výzvou, aby případní zájemci podali žádost o účast v tomto 
řízení. Účastníci musí také prokázat své kvalifikační předpoklady pro splnění 
veřejné zakázky. Zadavatel poté vyhodnotí dodavatelovy kvalifikační 
předpoklady a v případě jejich splnění ho vyzve k podání nabídky. [7] 
2.5.3 Jednací řízení s uveřejněním 
Sektorový zadavatel toto řízení může použít bez omezení. Veřejný a 
dotovaný zadavatel řízení použije bez omezení, zadává-li zakázku na služby 
podle přílohy č. 2 zákona o VZ (seznam služeb nepodléhajících uveřejnění 
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v Úředním věstníku Evropské unie), v ostatních případech musí být splněny 
zákonné podmínky. 
Zadání zakázky tímto typem řízení je možné, pokud v proběhlých 
předcházejících typech řízení (otevřeném, užší, zjednodušeném podlimitním, 
soutěžním dialogu) byly doručeny nabídky neúplné nebo nepřijatelné 
(nepřijatelná nabídka je taková, která nesplňuje požadavky zadavatele, zájemce 
neprokázal svou kvalifikaci, zájemce neodůvodnil mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu nebo byly podány po termínu) a v důsledku toho tak musel 
zadavatel řízení zrušit. Chce-li zadavatel použít řízení s uveřejněním, nesmí 
podstatně změnit zadávací podmínky proti předchozím řízením a nové řízení 
zahájí bezodkladně po zrušení předchozího. 
Použití tohoto typu řízení je možné také v případě, kdy lze s ohledem na 
povahu zakázky předpokládat nesrovnatelné nabídkové ceny jednotlivých 
zájemců. Dále je možné toto řízení použít pokud povaha zakázky (především na 
služby) neumožňuje konkrétněji určit co je předmětem zakázky pro použití řízení 
otevřeného nebo užšího a jak se stanoví hodnotící kritéria pro hodnocení. 
V případě zájmu musí zájemci ve své žádosti o účast prokázat svou kvalifikaci. 
[7] 
2.5.4 Jednací řízení bez uveřejnění 
Při použití tohoto typu řízení sděluje veřejný, dotovaný nebo sektorový 
zadavatel záměr zadání zakázky omezenému počtu zájemců. Řízení bez 
uveřejnění může použít, pokud neobdržel žádné žádosti o účast nebo žádné 
nabídky ani po vyhlášení užšího řízení nebo řízení s uveřejněním.  Zadavatel 
ovšem nesmí zásadně změnit zadávací podmínky a vyhlásit řízení bezodkladně 
po zrušení předchozího zrušeného řízení. V případě použití tohoto jednání se 
může zadavatel s vybranými zájemci dohodnout na jiných podmínkách plnění 
zakázky, než kterou stanoví v zadávací dokumentaci. 
Jednací řízení bez uveřejnění se použije, pokud je možné, že by zakázku 
z technických důvodů nebo důvodu výhradních vlastnických práv mohl 
realizovat pouze určitý dodavatel. Dále je možné zadat zakázku v tomto typu 
řízení v případě naléhavé nouze a z časových důvodů nelze použít jiné řízení. 
Pokud se během výstavby objeví nepředvídané dodatečné stavební práce 
(může jít i o služby), které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich 
provedení je nezbytné, lze je zadat řízením bez uveřejnění. Předpokladem je 
možnost zadání témuž dodavateli i přesto, že je možné tyto práce oddělit, ale 
způsobilo by to zadavateli újmu a dodatečné náklady nepřekročí 30% původní 
ceny veřejné zakázky. [7] 
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2.5.5 Soutěžní dialog 
Použití soutěžního dialogu zvolí veřejný nebo dotovaný zadavatel v případě 
zakázky se zvláště složitým předmětem plnění. Sektorový zadavatel použít 
soutěžní dialog nemůže. Jde o zakázku, u které zadavatel neumí přesně vymezit a 
definovat technické podmínky, právní nebo finanční požadavky na plnění veřejné 
zakázky. 
Zadavatel tak definuje své požadavky a oznamuje neomezenému počtu 
dodavatelů tuto svou potřebu. Následně probíhá mezi zadavatelem a jednotlivými 
zájemci jednání, při němž se hledá nejlepší řešení ke splnění potřeb zadavatele do 
doby, než rozhodne o vhodnosti předložených řešení. Po nalezení optimální 
nabídky zadavatel upraví zadávací podmínky podle výsledků jednání a každému 
oslovenému zájemci zašle výzvu k podání nabídek. [7] 
2.5.6 Zjednodušené podlimitní řízení 
Použití tohoto typu řízení omezuje pouze předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky a to tak, že na zakázku na dodávku nebo službu musí jít o podlimitní 
hodnotu a u stavebních prací nepřesáhne předpokládaná hodnota 10 mil Kč 
bez  DPH. 
Při zjednodušeném podlimitním řízení nevystaví zadavatel výzvu ve svém 
profilu zadavatele, ale výzvou oslovuje nejméně 5 zájemců, aby případně 
předložili nabídky a kvalifikačně se prokázali. Zadavatel musí okruh 
oslovovaných zájemců obměňovat, pokud to okolnosti zadávaných zakázek 
umožňují. Zadavatel musí přijmout i nabídku od uchazeče, kterého sám 
neoslovil. [7] 
2.6 Zadávací dokumentace 
Součástí vyhlášení výběrového řízení zpravidla bývá dokument nebo soubor 
dokumentů nazývaný zadávací dokumentace. Jedná se o dokumenty, které 
upřesňují předmět zakázky a uvádějí důležité informace ke zpracování nabídky 
v nejlepší možné míře požadavků zadavatele. Zadavatel tak v dokumentaci 
specifikuje veškeré údaje, požadavky či technické podmínky, proto je k úspěšné 
realizaci zakázky zásadní správnost a úplnost všech údajů. [7] 
 
Zákon o veřejných zakázkách tak přímo vyjmenovává informace, které 
v zadávací dokumentaci musí být minimálně uvedeny, tedy kromě definování 
předmětu veřejné zakázky jde o tyto informace: 
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 obchodní a platební podmínky 
Tyto podmínky mohou být vyloženy přímo v textu zadávací dokumentace, 
ovšem běžnější je varianta vypracování přílohy k zadávací dokumentaci ve formě 
návrhu na smlouvu o dílo, ve které obchodní a platební podmínky budou závazně 
stanoveny a dodavatel doplní své údaje. [8] 
 technické podmínky a požadavky na varianty nabídek 
U veřejné zakázky na stavební práce jsou tyto podmínky definovány 
především v projektové dokumentaci, v zadávací dokumentaci tedy lze uvést jen 
zkrácený popis provádění celé zakázky. Jde tedy o jednoznačný a objektivní 
technický popis na stavební práce, případně i dodávky a služby potřebné 
k realizaci zakázky. 
 Vyskytuje-li se v zadání zadavatele požadavek na nějaký variabilní 
technický parametr v provedení zakázky, je důležité, aby jako základní hodnotící 
kritérium byla ekonomická výhodnost varianty, která obsahuje určité řešení, 
v porovnání s ostatními variantami. [8] 
 způsob zpracování nabídkové ceny 
Aby bylo možné objektivně porovnat nabídky jednotlivých uchazečů, musí 
zadavatel stanovit takový způsob oceňování, který umožní ocenit celý předmět 
zakázky. U stavebních zakázek tak ocenění předmětu zakázky obyčejně spočívá 
v ocenění slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kterým je předmět 
zakázky definován. [8] 
 požadavky na zpracování nabídky 
V těchto pokynech zadavatel vyjmenovává dokumenty a přílohy, které mají 
být součástí vypracované nabídky a doporučuje členění a obsah těchto 
dokumentů. K nejvýznamnějším dokumentům patří doklady prokazující 
kvalifikační předpoklady dodavatele nebo seznam zúčastněných subdodavatelů 
na zakázce [8] 
 hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
V zadávací dokumentaci také zadavatel informuje o tom, jaký bude použit 
způsob hodnocení nabídek, přičemž zákon o veřejných zakázkách připouští 
hodnocení podle ekonomické výhodnosti nabídky nebo nejnižší nabídkové 
ceny. [8] 
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Jsou však další údaje, které primárně zákon neuvádí, nicméně je vhodné je 
do zadávací dokumentace doplnit. Jde například o specifikaci místa a dobu 
plnění, přičemž dobu je vhodné uvádět jako předpokládanou pro případ její 
změny. Nepovinně zveřejňovaným údajem je i předpokládaná hodnota. [8] 
 
Zadavatel také může požadovat poskytnutí jistoty, což je prostředek, který 
má zajistit zájem dodavatele s nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy. 
V opačném případě jistota propadá zadavateli. V dokumentaci je také vhodné 
stanovit zadávací lhůtu, která představuje období, v jakém jsou uchazeči schopni 
garantovat svou nabídku. [8] 
 
U zakázek na stavební práce je obvykle umožněna prohlídka místa realizace 
a o této možnosti také zadavatel informuje v zadávací dokumentaci. Stejně tak 
informuje o způsobu podávání dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám. [8] 
 
Závěrem zadávací dokumentace obvykle bývá přehled příloh, které jsou 
k dokumentaci přikládány. U veřejné zakázky na stavební práce je tak 
nejdůležitější přílohou vypracovaná projektová dokumentace, kterou zpravidla 
zadavatel jako investor nechá v odděleném výběrovém řízení zpracovat a to 
podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí projektové dokumentace tak je i 
předpokládaný požadovaný soupis stavebních prací, který je obvykle zpracován 
za použití cenových soustav ÚRS nebo RTS, ale i jiných. Je zde také 
specifikována jakost a kvalita, jelikož u veřejných zakázek nelze použít 
konkrétního obchodního názvu výrobku. 
 
 Zákon o VZ také umožňuje použití metody „navrhni & postav“, což 
představuje případ, kdy investor stanovuje požadavky na funkci a zhotovitel tak 
zpracovává i samotnou projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Tato 
metoda se ovšem příliš nepoužívá. Důvodem může být především problematické 
jednoznačné vymezení předmětu VZ, které odpadá v případě zadání VZ se 
stejnou projektovou dokumentací pro všechny dodavatele a také odpadá jeden 
z kontrolních článků v klasickém trojúhelníku investor – projektant – zhotovitel. 
[9] 
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2.7 Kvalifikační předpoklady 
V předchozí kapitole byly letmo zmíněny požadavky zadavatele na 
kvalifikační předpoklady dodavatele. Jakými kvalifikačními předpoklady se 
dodavatel musí před zadáním zakázky prokázat, se odvíjí od předpokládané 
hodnoty resp., jde-li o podlimitní nebo nadlimitní nebo zakázku malého rozsahu.  
Pokud to zadavatel vyžaduje, musí dodavatelé prokazovat splnění těchto 
předpokladů: 
 základní kvalifikační předpoklady 
 profesní kvalifikační předpoklady 
 prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
 technické kvalifikační předpoklady  
 
Zadavatel ovšem smí požadovat prokázaní předpokladů pouze související 
s předmětem zakázky. Kvalifikace také není hodnotícím kritériem, dodavatel 
buď kvalifikaci prokáže, nebo je z řízení vyloučen. 
2.7.1 Kvalifikace u podlimitních veřejných zakázek 
Z pohledu problematiky tématu této práce, a to stanovení předpokládané 
hodnoty VZ, je to právě dodavatelská kvalifikace, kde dochází k rozdílům 
náročnosti na její splnění, pokud se jedná o podlimitní či nadlimitní zakázku.  
 
V případě, že zadavatel zadává podlimitní veřejnou zakázku, vždy vyžaduje 
prokázání základních kvalifikačních předpokladů i profesních kvalifikačních 
předpokladů v plném rozsahu. 
 
Pravidla pro splnění základních kvalifikačních předpokladů jsou při zadávání 
podlimitní zakázky stanovena jednodušší, než je tomu u zakázek nadlimitních. 
Uchazeči stačí požadované předpoklady splnit čestným prohlášením, pokud 
zadavatel přímo nestanoví povinnost předložení příslušných dokladů. 
 
Zadavateli ovšem nic nebrání požadovat prokázání ekonomické a finanční 
způsobilosti i technických kvalifikačních předpokladů. Pokud je zadavatel 
požaduje prokázat, musí uchazeč předložit příslušné doklady stejně jako u 
nadlimitních zakázek. [7]  
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2.7.2 Základní kvalifikační předpoklady 
Prokázání těchto předpokladů je po uchazeči vyžadováno vždy a to 
v rozsahu, který vyjmenovává zákon o veřejných zakázkách. Ve zkratce 
zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal, že nebyl odsouzen za trestný čin 
spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, úplatkářství a podvodu, dále trestný 
čin související s předmětem podnikání uchazeče a nepoužil praktiky nekalé 
soutěže formou podplácení. Uchazeč také prokazuje, že proti jeho majetku 
neprobíhá insolvenční řízení, které rozhodlo o úpadku, není v likvidaci, nemá 
daňové nedoplatky a nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění.  
 
Pokud základní předpoklady může prokázat čestným prohlášením, lze 
všechny jednotlivé prohlášení shrnout do jediného souhrnného. V dalších 
případech se tyto předpoklady prokazují výpisem z evidence rejstříku trestů, 
potvrzením finančního úřadu a potvrzením příslušného orgánu či instituce. [7] 
2.7.3 Profesní kvalifikační předpoklady 
Prokázáním těchto kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží, že je 
odborníkem v oboru předmětu plnění veřejné zakázky.  
Profesní kvalifikaci prokazuje výpisem z obchodního rejstříku (nebo jiné 
evidence), ve kterém je uveden předmět podnikání ke kterým má uchazeč 
oprávnění. Dalším požadovaným dokladem je oprávnění k podnikání podle 
zvláštních předpisů, kterým uchazeč prokazuje živnostenské oprávnění či licenci 
v rozsahu, který je pro realizaci veřejné zakázky nutný. Pokud je to pro plnění 
předmětu zakázky nezbytné, musí uchazeč prokázat své členství v profesní 
komoře či jiné organizaci. Stejně tak musí předložit doklad, který osvědčuje 
osoby nebo subdodavatele, kteří pro uchazeče prokázání profesní kvalifikace 
zprostředkovávají. [7]  
2.7.4 Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
Zatímco podle dřívějších znění zákona o veřejných zakázkách mohl 
zadavatel požadovat prokázání finanční stability uchazeče (výší obratu, 
předkládání účetních závěrek, pojištění), v současné právní úpravě stačí čestné 
prohlášení, že dodavatel bude schopen zadanou zakázku plnit. [2] 
2.7.5 Technické kvalifikační předpoklady 
Pokud zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti uchazeče, 
předepisuje mu zákon o veřejných zakázkách výběr požadavků. Tyto požadavky 
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jsou definovány především druhem veřejné zakázky, ale je možné požadavky na 
kvalifikaci vymezit podle plnění předmětu.  
 
Jedná-li se o veřejnou zakázku na stavební práce, pak lze požadovat 
prokázání jednoho nebo více z těchto předpokladů. Jedním z nich je výčet 
stavebních prací, ne starších než 5 let, spolu s dokladem od objednatelů o splnění 
takové zakázky, ceně, době a hodnocení odbornosti a kvality. Dalším možným 
požadovaným dokladem je seznam technických útvarů či samotných techniků, 
kteří se podílejí na zakázce a jsou odpovědni za kvalitu. Třetím požadovaným 
dokladem může být osvědčení o vzdělání a odbornosti uchazeče nebo jeho 
zaměstnanců a ostatních osob odpovědných za vedení realizace zakázky. Pokud 
si to předmět zakázky vyžaduje, může také uchazeč prokazovat, jaká může použít 
opatření k zajištění ochraně životního prostředí při plnění zakázky. Zadavatel 
také může požadovat přehled o průměrném ročním počtu zaměstnanců a počtu 
subdodavatelů za poslední 3 roky nebo přehled nástrojů a zařízení, které jsou 
potřebné k plnění zakázky a uchazeč je má k dispozici. [7] 
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3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce 
Z předchozích ustanovení zákona o veřejných zakázkách lze vyvodit, že 
jedním ze základních kritérií, kterým lze rozdělovat veřejné zakázky a stanovovat 
pravidla při jejich zadávání, je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která se 
uvádí bez daně z přidané hodnoty. 
 
Při stanovování předpokládané hodnoty na stavební práce je možné do 
celkové hodnoty zahrnout hodnotu dodávek a služeb, které je potřeba provést 
k samotné realizaci zakázky na stavební práce. Nelze tak ze zakázky vyloučit 
nebo naopak doplnit dodávky a služby, které by ovlivňovaly hodnotu veřejné 
zakázky směrem na nadlimitní zakázku nebo zakázku malého rozsahu. Předmět 
zakázky se také nesmí rozdělit na více částí kvůli účelnému ponížení 
předpokládané hodnoty pod finanční hranice. Pokud je nutné zakázku rozdělit, je 
její předpokládaná hodnota součet dílčích částí. [2] 
 
Zadavatel tedy musí před zahájením zadávacího řízení stanovit hodnotu 
stavebních prací, kterou u nich předpokládá. Zákon o veřejných zakázkách dává 
zadavateli na výběr ze dvou způsobů, jakým lze stanovit předpokládanou 
hodnotu stavebních prací. První možností je stanovení hodnoty na základě údajů 
o zakázce stejného nebo podobného předmětu. Pokud k takovýmto údajům 
zadavatel nemá přístup, stanoví předpokládanou hodnotu z informací získaných 
průzkumem trhu, který se zabývá předmětem veřejné zakázky. 
 
3.1 Rozdíl mezi hodnotou a cenou 
Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy lze definovat poměrně obtížně, jelikož i po 
prostudování několika odlišných zdrojů informací jsem nedošel 
k jednoznačnému závěru. Je to dáno především z důvodu odlišných pohledů na 
danou situaci, při které je hodnota a různé druhy ceny stanovena. 
 
Pokud bych měl vycházet z pohledu právních ustanovení naší republiky, 
zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, tak je zde vcelku jednoznačně 
stanoveno, že: „Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena“, přičemž 
se cena stanoví jako cena obvyklá. [10] Do ceny obvyklé ovšem nelze promítnout 
vlivy zvláštní obliby nebo mimořádných poměrů na trhu, na které je dle mého 
názoru třeba brát ohled.  
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Z ekonomického pohledu jde o dva odlišné pojmy. Cenu lze vyjádřit jako 
množství peněz, za které lze dané zboží získat. Naopak tomu hodnota je veličina, 
která je dané věci přisuzována podle preferencí, zájmů a nutnosti uspokojit 
potřebu každého jednotlivce. Hodnota je tedy z tohoto pohledu stanovena silně 
subjektivně. Každý vidí hodnotu statku jinou. Kupující si tedy určitou věc koupí 
tím spíš, pokud ji přikládá subjektivně větší hodnotu (přináší mu větší užitek), 
než je její tržní cena, která je dána průnikem křivky nabídky a poptávky. Tento 
pohled tedy vyvrací tvrzení zákona o použití ceny obvyklé jako o hodnotě věci. 
[11] 
 
V oblasti nemovitých stavebních děl se nabízí pohled, který na odlišnost 
hodnoty a ceny má obor oceňování nemovitostí. Podle prof. Ing. Bradáče se u 
hodnoty jedná o odhad, který není skutečně zaplacenou cenou, přitom tedy cena 
je skutečně zaplacenou částkou za zboží nebo službu a stává se tak historickým 
údajem.[12]  
 
Mám-li vztáhnout tento rozdíl na veřejnou zakázku na stavební práci, 
s hodnotou se setkáváme ve fázi před započetím samotného stavebního projektu 
výstavby a o ceně se začíná mluvit ve chvíli uzavření smlouvy o dílo, ve které 
figuruje nabídková cena dodavatele. 
 
 
Obrázek 1 – předpokládaná hodnota a cena ve smlouvě o dílo [13] 
Vzhledem k výše zjištěné definici pojmu „hodnota“, je použití této silně 
subjektivní veličiny u veřejné zakázky nevhodné. Při veřejné zakázce na stavební 
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práci vznikají statky s charakterem společného vlastnictví a může se stát, že 
každý jednotlivec bude přisuzovat tomuto statku jinou hodnotu.  
Dalším důvodem nevhodného použití termínu „hodnota“ je i způsob, kterým 
zadavatelé předpokládanou hodnotu stanovují. Podle mého anketního šetření 
zadavatele vychází z převážně z rozpočtů, tedy z jednotlivých cen stavebních 
prací, uváděných v cenových soustavách, a které vycházejí ze směrných cen. 
Ačkoli se tedy po celou dobu zadávacího řízení jedná o ceny 
nevyfakturované, tedy nehistorické, bylo by vhodnější použít termín 
„předpokládaná cena“. [14] [15] 
3.2 Vliv předpokládané hodnoty na veřejnou zakázku 
Z druhového hlediska má předpokládaná hodnota vliv na rozdělení zakázek 
na nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu, jak bylo uvedeno dříve. Zákon o 
veřejných zakázkách pak v několika paragrafech přesněji popisuje odlišnosti, 
kterými se liší zadávání nadlimitních a podlimitních zakázek. 
1. Zásadním rozdílem, na který toto rozhraní má vliv je podmínka splnění 
kvalifikačních předpokladů, jak bylo uvedeno dříve. Prokazování 
kvalifikačních předpokladů nadlimitní zakázky je obsáhlejší a náročnější. 
2. Při hodnocení nabídek uchazečů o nadlimitní zakázku na stavební práce, 
musí v hodnotící komisi být autorizovaný architekt, inženýr nebo technik. 
3. Odlišně dlouhé jsou také lhůty na doručení žádosti o účast v užším řízení, 
soutěžním dialogu a jednacím řízení s uveřejněním. U nadlimitní zakázky 
je to minimálně 35 dnů, u podlimitní nejméně 15 dnů. Na samotné podání 
nabídek musí zadavatel nechat lhůtu minimálně 52 dnů u nadlimitních 
zakázek zadaných v otevřeném řízení a 40 dnů užším řízení. V případě 
podlimitní zakázky při použití otevřeného řízení nejméně 22 dnů a 15 dnů 
u zakázek zadaných v užším nebo v zjednodušeném podlimitním řízení.  
4. Další odlišností nadlimitní zakázky je oznamovací povinnost zadavatele. 
Zatímco podlimitní zakázku je zadavatel povinen uveřejnit v národním 
Věstníku veřejných zakázek, nadlimitní zakázku musí zadavatel zveřejnit i 
v Úředním věstníku Evropské unie. Jde o věstník, ve kterém jsou 
zveřejňovány důležité dokumenty zemí Evropské unie, je tak podpořena 
účast zahraničních společností na veřejné soutěži. 
5. Jde-li o veřejné zakázky malého rozsahu, dává zákon o veřejných 
zakázkách zadavateli možnost neřídit se tímto zákonem, pokud budou 
dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu 
diskriminace a nebudou omezováni dodavatelé z ostatních států.  
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6. Předpokládaná hodnota má dále vliv na maximální možnou výši peněžní 
jistoty, kterou může zadavatel po uchazeči požadovat. Výše jistoty může 
být nejvýše 2% z předpokládané hodnoty. Pokud je k soutěži použita 
elektronická aukce, může být jistota až 5% z předpokládané hodnoty. [2] 
3.3 Mimořádně nízká nabídková cena 
Ve výběrovém řízení po doručení nabídek od uchazečů hodnotící komise 
posuzuje splnění zadávacích podmínek jednotlivých nabídek. Přitom komise 
posuzuje i výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, jestli 
nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. [2]  
 
Zákon ovšem bohužel blíže nespecifikuje metodiku, podle které lze dojít ke 
stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Není tedy zřejmé, jedná-li se o 
rozdíl mezi předpokládanou hodnotou a nabídkovou cenou nebo rozdíl mezi 
nabídkami jednotlivých uchazečů (např. medián, modus nabídkových cen). 
Stejně tak nejsou definovány relativní či absolutní hodnoty nebo rozmezí cen, 
podle kterých by nabídka obsahovala mimořádně nízkou cenu. 
 
 Je tedy na rozhodnutí komise, kterou nabídku označí jako mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu. Pokud se ovšem taková nabídka v řízení objeví, musí si 
komise od uchazeče vyžádat písemné zdůvodnění. Zdůvodnění se týká těch částí 
nabídky, které nabídnutou cenu nejvíce ovlivňují. Po obdržení vyjádření od 
uchazeče může komise vzít v úvahu jen taková zdůvodnění nabídkové ceny, 
které ji ovlivňují objektivními příčinami. Jedná se například o použití odlišné 
konstrukční metody nebo technologie oproti konkurenci, využití příznivých 
podmínek, které uchazeč při plnění předmětu zakázky má, originalitou 
stavebních prací nebo získáním veřejné podpory. Pokud je nabídková cena 
ovlivněna právě získáním veřejné podpory, musí uchazeč prokázat, že byla 
udělena v souladu s právními předpisy. 
Jestliže ani po zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny komise 
nezmění svůj názor, pak tuto nabídku zcela vyřadí z řízení. [7] 
3.4 Způsob stanovení předpokládané hodnoty stavební zakázky 
Abych zjistil, jakým způsobem tvoří a stanovují výši předpokládané hodnoty 
veřejné stavební zakázky jednotliví zadavatelé, rozhodl jsem se vytvořit 
jednoduchý dotazník, jehož cílem by bylo vytvoření širšího přehledu 
používaných metod. 
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3.4.1 Dotazníkový průzkum u zadavatelů veřejných zakázek 
S ohledem k tomu, že pro mě problematika zadaného tématu byla neznámá, a 
chtěl jsem dát dotázaným širší prostor k vyjádření, rozhodl jsem se použít 
dotazník s otevřenými odpověďmi. V důsledku toho, jak jsem se s problematikou 
seznamoval, jsem byl nucen některé dotazníkové otázky upřesnit či rozšířit, 
klíčová podstata otázek však zůstala nezměněna. Při vyhodnocování dotazníků 
byly tyto odlišnosti brány v úvahu. 
 
V prvotní fázi výzkumu jsem zvolil způsob zpětného zasílání vyplněných 
dotazníků v elektronické podobě na mou mailovou adresu. Po zvážení možnosti, 
kdy někteří dotázaní z důvodu neanonymity tohoto způsobu vrácení dotazníku 
raději neodpoví, jsem změnil způsob sběru odpovědí a využil služeb 
specializované webové služby Survio.cz. Tato služba nabízí možnost vytvoření 
vlastního dotazníku a rozesláním odkazu oslovit konkrétní dotazované, přičemž 
je zajištěna jejich anonymita. To, že tato změna byla správným krokem, byla 
vyšší návratnost vyplněných dotazníků. 
 
K vytvoření seznamu oslovených zadavatelů jsem využil věstníku veřejných 
zakázek, ve kterém mají zadavatelé povinnost zveřejňovat informace o veřejných 
zakázkách. Použitím filtru jsem specifikoval pouze zadavatele v minulosti 
zadávající zakázky na stavební práce. Strukturu oslovených zadavatelů tvořily 
převážně celky samosprávy, příspěvkové organizace, školy, nemocnice a státní 
podniky na územní celé České republiky. Na webové prezentaci zadavatele jsem 
pak vytipoval dle mého názoru nejzpůsobilejšího pracovníka příslušné 
organizace. Podle rozsáhlosti organizační struktury vybraného zadavatele se 
jednalo převážně o pracovníky investičních a rozvojových oddělení, následně 
oddělení zabývající se zadáváním VZ, či odbory majetkové a u malých obcí 
starosty, ředitele škol či jiné vhodné pracovníky v dané organizaci. 
 
Počet rozeslaných dotazníků se zpětnou odpovědí na moji mailovou 
schránku, byl celkem 94 a vrátilo se mi 19 odpovědí, což je návratnost 20,2%. 
Odkaz na dotazník vytvořený na Survio.cz jsem rozeslal celkem na 212 e-
mailových adres. Ze statistiky generované v prostředí Survio lze zjistit, že 
dotazník alespoň otevřelo 175 dotázaných. Nashromážděných odpovědí však 
bylo pouze 61, což představuje návratnost 28,7% a tedy vyšší návratnost proti 
předchozímu způsobu sběru dotazníků zpětným zaslání na můj mail. Celková 
návratnost obou způsobů však dává 26% a to je dle mého názoru vysoká hodnota 
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vzhledem k náročnosti vyplňování otevřených otázek na čas i kreativitu 
dotázaných.  
 
Dotazník složený z otevřených otázek byl náročný i na zpracování z mé 
strany, jelikož každá odpověď byla jinak formulovaná, avšak s obdobným 
obsahem. Z každé odpovědi tak bylo potřebné transformovat její základní 
informaci, která se již dala lépe klasifikovat a zatřídit do skupiny stejných 
odpovědí. 
3.4.1.1 Otázky a vyhodnocení 
Otázka 1. Stěžejní otázkou dotazníku byl přímý dotaz na způsob stanovení 
předpokládané hodnoty „Jakým způsobem určujete výši předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky na stavební práce před zahájením zadávacího řízení (§13, §16 a 
související zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)?“ a tato otázka byla 
položena celkem 306 dotázaným ve všech modifikacích dotazníku.  
 
 
Graf 1 – otázka 1 [vlastní zpracování] 
 Princip stanovení předpokládané hodnoty zadavateli je dle grafického 
znázornění odpovědí evidentní. Většina respondentů uvedla stanovení 
předpokládané hodnoty podle některého z rozpočtů k vypracované projektové 
dokumentaci. V sedmi případech respondenti uvedli, že mimo projektantského 
rozpočtu se při stanovení předpokládané hodnoty orientují i v kontextu s dříve 
realizovanými zakázkami, díky kterým získali přehled o cenách na trhu 
stavebních prací a v závislosti na tom cenu od projektanta upřesnili. Tři 
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respondenti uvedli na tuto otázku odpověď „většinou na základě rozpočtu…“ 
nicméně nespecifikovali, jak tomu je v menšině případů. Odpověď „odborný 
odhad“ může být vzhledem k jedinému výskytu ovlivněna nekompetentností 
osloveného respondenta, či nepochopením otázky. 
 
Otázka 2. Z důvodu vysoké odbornosti projektové činnosti a úvahy, že si 
tyto dokumenty zadavatel nevypracovává sám a předpokladu, že rozpočet 
projektanta bude významným zdrojem při stanovování předpokládané hodnoty 
zadavatelem, jsem zvolil otázku „Kdo a jak vybírá zhotovitele projektové 
dokumentace, který ji pro Vás zpracovává?“. Po obdržení prvních výsledků 
z rozeslaných dotazníků jsem dotazník rozšířil o otázku, zda zadavatelé 
„Požadují po projektantovi oceněný výkaz výměr?“ a zda „Nařizují použití 
konkrétní cenové databáze?“. Tyto tři otázky v tomto znění tak byly položeny 
260 dotázaným. 
 
Zadavatelé zajišťují vypracování projektové dokumentace jako veřejnou 
zakázku na služby a způsob výběru projektanta tak závisí na předpokládané 
hodnotě, v tomto případě však na služby. Vzhledem k nižším předpokládaným 
hodnotám než je limit pro podlimitní zakázku, je značná část projektantů 
vybírána z výběrových řízení malého rozsahu (mimo režim zákona o VZ), pro 
která jsou pravidla obvykle stanovena v interních směrnicích organizací. Dle 
těchto směrnic je opět podle předpokládané hodnoty umožněno například přímé 
oslovení projektanta dle zkušeností nebo poptávkové řízení u několika 
projektantů a výběrem nejlepší nabídky. Někteří zadavatelé se drží postupu dle 
zákona o veřejných zakázkách bez ohledu na předpokládanou hodnotu, což není 
nepřípustné.  
 
 
Graf 2 – otázka 2a [vlastní zpracování] 
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Dle prováděcího předpisu k zákonu o veřejných zakázkách, vyhlášky 
č. 230/2012Sb., je odpověď na požadavek oceněného soupisu prací v projektové 
dokumentaci předvídatelná, byť jeden respondent uvedl, že jej požadují 
„zpravidla“. 
 
 
Graf 3 – otázka 2b [vlastní zpracování] 
 Použitá cenová soustava má při sestavení rozpočtu značný vliv na celkovou 
cenu takto oceněných stavebních prací, jelikož každá obsahuje jak odlišné 
položky, tak samotné ceny. Ke zjištění situace v požadavcích zadavatelů, při 
zadávání zakázky na zpracování projektové dokumentace, byla do dotazníku 
zařazena tato otázka na nařízení použití konkrétní cenové soustavy. 
 
 
Graf 4 – otázka 2c [vlastní zpracování] 
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Zadavatelé nejčastěji nechávají volbu soustavy na projektantech a použití 
nekonkretizují. Pokud ano, volí nejčastěji soustavu od ÚRS Praha. Zadavatelé 
musí brát v úvahu požadavky dotačního programu a vyžádat od projektanta 
konkrétní cenovou soustavu, i když by tak za normálních okolností neučinili. 
 
3.4.2 Míra propracovanosti ocenění stavební zakázky 
Dle dotazníkového průzkumu je zadavateli z hlediska životního cyklu 
veřejné stavební zakázky předpokládaná hodnota zakázky stanovena až 
v investiční fázi stavby [16], avšak této fázi předchází ještě fáze předinvestiční. 
V předinvestiční fázi dochází k samotné identifikaci potřeby, zpracování studie 
proveditelnosti, ale především ke zpracování studie architektonické apod. [17]. 
Vzhledem k různorodosti a především odlišné velikosti připravované zakázky 
není takovýto investiční záměr nebo studie zpracován vždy a to především u 
menších stavebních zakázek. V určitém okamžiku je však vždy zadavatel 
v situaci, kdy má představu o záměru stavební akce, ale neexistuje žádný stupeň 
dokumentace k tvorbě podrobného rozpočtu.  
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Obrázek 2 – vývoj ocenění [vlastní zpracování, 18] 
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Pokud se zadavatel nachází ve fázi definování a je možné rozpočtovat jen do 
podrobnosti stavebních objektů, je možné použít tzv. rozpočtové ukazatele. 
Rozpočtové ukazatele patří k technicko - hospodářským ukazatelům (THU) a 
k jejich získání je třeba znalosti nákladů, technologických řešení a doby trvání již 
realizovaných stavebních objektů. Ukazatel je proto vyjádřen měrnou jednotkou, 
která jde vhodně interpretovat z realizované stavby na nově připravovanou 
(např. m3 obestavěného prostoru, bm kanalizace nebo i 1 lůžko v nemocnici 
apod.). Společnost ÚRS Praha i RTS, zabývající se tvorbou rozpočtových 
ukazatelů třídí ukazatele dle klasifikace JKSO a tvoří tzv. karty rozpočtových 
ukazatelů (Rozpočtové ukazatele stavebních objektů RUSO a Průměrné 
rozpočtové ukazatele). Po zařazení hodnocené stavby pomocí kódu JKSO je 
podle těchto ukazatelů možné rychlé a jednoduché stanovení orientační ceny 
objektu vynásobením počtu měrných jednotek a ceny rozpočtového ukazatele. 
Takto získaný propočet nákladů slouží především ke zhodnocení efektivnosti a 
schválení investice výstavby, a tedy vytvoření finančních prostředků v rozpočtu 
investora. [15] 
 
Státní fond dopravní infrastruktury v roce 2012 zadal zpracovat podrobný 
manuál Kontroly ocenění staveb ve všech fázích přípravy staveb pro investorské 
organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty a 
Ředitelství vodních cest ČR. Součástí manuálu pro kontrolu je kromě stanovení 
technických postupů pro kontrolní ocenění staveb i definice pravidel a metod pro 
oceňování stavby ve fázích před dokumentací pro provádění stavby. 
 
Například ŘSD ČR využívá velmi propracovaný způsob ocenění. Pro ŘSD je 
základním závazným dokumentem pro ocenění staveb Metodický pokyn pro 
zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb. 
Prvním stupněm dokumentace, který je zpracováván, je studie. K jejímu ocenění 
slouží Globální ukazatele, kde jsou známy údaje o cenách realizovaných staveb 
na měrnou jednotku (např. km). Pro ocenění je tedy zásadní správná kategorizace 
stavby (např. novostavba dálnice D26,5 mimo město).  
Ve fázi investičního záměru, kdy se náklady zjišťují pro vyhodnocení 
ekonomické efektivnosti, je ocenění prováděno použitím Cenových normativů 
Ministerstva dopravy, kdy jde o obdobu globálního ukazatele s přesnější 
kategorizací a cenový normativ může být rozšířen o expertní část se 
zdůvodněním úpravy ceny cenového normativu. Cena se dále upravuje podle 
indexů ČSÚ na požadovanou úroveň.  
Ocenění dokumentace ve fázi DUR a DSP probíhá pomocí sborníků pro 
rozhodující skupiny stavebních objektů konkrétní stavební akce (4/5 z ceny 
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stavby) a kromě valorizace ceny a expertního posouzení dochází 
k individuálnímu docenění ostatních objektů. Tyto sborníky jsou stejně jako 
cenové normativy dostupné na webových stránkách ŘDS ČR a byly 
aktualizovány v roce 2015. [19] 
 
Na způsob ocenění stavební zakázky v předinvestiční fázi u zadavatelů byla 
zaměřena i třetí dotazníková otázka.  
 
Otázka 3. V této otázce mě tedy zajímalo, jestli zadavatelé mají představu o 
ceně stavebního díla v předinvestiční fázi a jakým způsobem tyto údaje získávají. 
Na původní otázku „Jakým způsobem stanovujete předběžnou cenu stavební 
zakázky?“ se mi často vracely odpovědi jako na otázku první. Naznačovalo to 
tedy, že otázka je špatně položená, ale toto mé pochybení poukazuje také na fakt, 
že zadavatelé nerozlišují mezi pojmem předpokládaná hodnota a předběžná 
cena, ale také tento pojem zaměňují za předpokládanou cenu. Otázka tedy byla 
přesněji specifikována „Jakým způsobem stanovujete cenu stavební zakázky ještě 
před zadáním poptávky na inženýrskou činnost (před vypracováním projektu) 
např. RUSO, porovnání?“ a byla položena celkem 236 dotázaným. 
 
 
Graf 5 – otázka 3 [vlastní zpracování] 
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  V uvedeném grafu jsou uvedeny způsoby a znázorněny četnosti 
jednotlivých způsobů používaných investory při stanovení ceny před zadáním 
projektových prací, jelikož někteří zadavatelé používají kombinaci více způsobů. 
Z grafu je patrné, že nejčastěji uváděnou metodou je porovnání s obdobnými 
dříve realizovanými stavbami a odborným odhadem odpovědného pracovníka. 
Z některých jednotlivých odpovědí lze vyvodit, že zadavatelé takto často 
nazývají obdobu rozpočtového ukazatele popsaného výše. Určitá část zadavatelů 
tyto předběžné náklady zjišťuje po zpracování alespoň studie či investičního 
záměru. Celkem 4 respondenti uvedli, že v této fázi náklady nijak neurčují.  
 
Zde je výběr několika individuálních odpovědí: 
 Pomocí rozpočtových ukazatelů. 
 Minimálně 2 - 3 odhady od projekčních kanceláří. 
 Porovnáním + zvážení našich ekonomických možností. 
 Podle odborného odhadu a pak odhadujeme ceny podle ceníku ČKAIT. 
 Dle zkušeností zadavatele, poptávkou. 
 Odborný odhad. 
 Cenu stavební zakázky před zadáním projektové činnosti nestanovujeme, 
projektová činnost je zadávána na základě popisu předmětu díla, tj. popisu a 
stanovení rozsahu toho, co se má projektovat, cenu projektových prací 
nestanovujeme jako % z výše stavební zakázky. 
 Odborným odhadem vycházejícím ze zkušeností, porovnání obdobných 
zakázek, nezávaznou poptávkou u nezávislé projekční kanceláře, stavební 
firmy,… 
 Odborným odhadem nebo srovnáním s obdobnými stavbami nebo 
přibližným propočtem pomocí cenových normativů za kubaturu objektu u 
novostaveb. 
 Cena stavební zakázky se stanovuje odborným odhadem. Vychází se z 
ukazatelů (m3 obestavěného prostoru budovy, bm lineární stavby apod.). 
Ceny těchto ukazatelů se ohodnotí podle výsledků obdobných 
realizovaných staveb. 
 Na základě investičních studií či dokumentace pro územní řízení či 
odborným odhadem srovnatelných zakázek. 
 Dle předběžného projektu, studie, dle předchozích obdobných staveb… 
 Pokud se jedná o investici většího charakteru, tak si necháváme nejdříve 
zpracovat studii s odhadem investičních nákladů a až po vyhodnocení 
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následně vypíšeme VŘ na zpracovatele PD. To znamená, že zpracovatel 
studie ještě nemusí být zpracovatelem kompletní PD. 
 Kvalifikovaný odhad s využitím informací o obdobných zakázkách s 
využitím interních objektových cen ze záměru. 
 Nestanovujeme. 
 Na základě zkušeností. 
 Cenu odhadujeme dle podobných stavebních zakázek. 
 Porovnáním s obdobnými stavbami. 
 Odborný odhad projektanta. 
 Dle investičního záměru oceněného projektantem dle ukazatelů. 
 Na základě průměrných jednotkových cen z obdobných zakázek. 
 Většinou porovnáním a odborným odhadem. 
 Dle studie. 
 Cenu určujeme na základě studie proveditelnosti, která zároveň slouží jako 
podklad pro poptávku na projekt. Pokud studie neexistuje (menší zakázky) 
cena se stanovuje porovnáním s obdobnými zakázkami z minulého období. 
 Investiční záměr, zkušenosti s obdobnými akcemi. 
 Kvalifikovaným odhadem, transformací údajů z již zrealizovaných zakázek, 
zkušeností z minulých zakázek, porovnáním s obdobnými projekty jiných 
zadavatelů. 
 Nevím, to je otázka na projekční kancelář. 
 To je různé a záleží na charakteru a rozsahu připravované zakázky. Někdy 
se zpracovává studie, kde provede projektant odborný odhad. Jindy 
vyjdeme z obestavěného prostoru /m3/ a z průměrné ceny za kubík 
obestavěného prostoru, kterou si průběžně sledujeme u realizovaných akcí. 
Pro prvotní rozvahy, kolik konkrétní připravovaná akce bude stát je tento 
postup dostatečně přesný. 
 Oslovujeme projektanta. 
 Cena stavby (akce) před zadáním projektové dokumentace je stanovena 
odborným odhadem a propočtem s porovnáním obdobně realizovaných 
staveb v dřívější době. Žádný speciální program pro stanovení 
předpokládané hodnoty stavby nepoužíváme. 
 Záleží na charakteru stavby. V případě komplexních projektů zadáváme 
zpracování zastavovacích či objemových studií. 
 Není-li zpracována projektová dokumentace, je nutno vypracování 
posouzení stavu objektu a vyhotovení investičního záměru. 
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Otázka 4. Po konzultaci mého dotazníku s doc. Ing. Jiřím Blažkem, CSc., 
kdy jsme narazili na problematiku (ne)definice mimořádně nízké nabídkové ceny 
v zákoně o veřejných zakázkách, jsem dotazníkové šetření rozšířil o otázku 
„Podle jakých kritérií určíte, že nabídková cena je mimořádně nízká (§77 
ZVZ)?“ Dotazník s touto otázkou byl rozeslán celkem 212 dotázaným. 
 
 
Graf 6  – otázka 4 [vlastní zpracování] 
Ze zpětně obdržených dotazníků lze zjistit, že zadavatelé přistupují k určení 
mimořádně nízké nabídkové ceny odlišně a hlavně individuálně zakázku od 
zakázky, ačkoliv se respondenti snažili odpovědi co nejvíce zobecnit. Pro 
snadnější znázornění jsem stanovil základní skupiny, a pokud to bylo podle 
odpovědi možné, zařadil ji do příslušné kategorie. Těmi základními kategoriemi 
jsou zadavatelé, kteří při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny 
zohledňují pouze nabídkové ceny, pouze rozpočtovou cenu od projektanta 
(přepokládanou hodnotu – viz výše) nebo berou na zřetel oba údaje. Celkem 6 
respondentů odpověď blíže nerozvedlo, pouze mě upozornili na fakt nemožnosti 
takováto kritéria stanovovat a 5 dotázaných uvedlo, že mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu při zadávacím řízení nikdy neřešili, ani neví a neznají způsob 
jak ji určit. 
 
Dotázaní spadající do kategorie zohledňující pouze nabídkovou cenu v 7 
případech uvedli konkrétní procentní hodnotu odchylky od průměru nabídkových 
cen. Celkem 8 dotázaných uvedlo, že hodnotící komise má podezření na MNNC 
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při porovnání, kdy je odchylka mimořádná, nicméně neuvedli, od jaké hodnoty 
nabídkových cen je takováto odchylka uvažována. Dalších 6 dotázaných blíže 
upřesnilo, že MNNC komise konstatuje při porovnávání jednotlivých položek 
nabídkových rozpočtů mezi sebou, ovšem taktéž konkrétní hodnoty. Jistým 
kritériem k podezření na MNNC pak může být rozdíl mezi dvěma po sobě 
jdoucími nabídkovými cenami, mezi kterými je odstup větší než 20%. Tento 
způsob uvedli dva respondenti. 
 
 
Graf 7 – zohledňující nabídkovou cenu [vlastní zpracování] 
Pokud dotázaní berou při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny 
v úvahu pouze projektantský rozpočet, pak nejvíce odpovědí uvádí porovnání 
s rozpočtovou cenou bez uvedení dalších specifikací. Další odpovědi uvádí 
konkrétní procentní hodnotu odchylky od předpokládané hodnoty anebo 
nevyjádřenou odchylku od předpokládané hodnoty a zkušenosti s realizovanými 
zakázkami. 
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Graf 8 – zohledňující předpokládanou hodnotu [vlastní zpracování] 
 
Dotázaných, kteří v odpovědi uvedli, že mimořádně nízkou cenu hodnotí 
s ohledem k nabídkovým cenám i předpokládané hodnotě, bylo celkem 9. Jen 
jeden z nich uvedl procentní hodnotu od předpokládané hodnoty, ovšem 
neupřesnil od jaké nabídkové ceny. Další respondenti uvedli jako důvod 
k podezření na MNNC odchylky při porovnání s nabídkovými cenami a 
rozpočtovou cenou nebo odchylky při porovnání jednotlivých položek 
nabídkových cen a rozpočtové ceny. 
 
 
Graf 9 – zohlednění NC i PH [vlastní zpracování] 
 
Právě s odpověďmi typu porovnáním cen, ať už s nabídkovou nebo 
rozpočtovou cenou, či srovnáváním jednotkových cen konkrétních položek, jsem 
se při vyhodnocování dotazníků setkal nejčastěji. Faktem je, že členem hodnotící 
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komise většinou bývá odborný člen z oboru, který víc než jiný člen v komisi 
může na nereálnost nabídkové ceny upozornit. Z vícera obdržených odpovědí 
jsem se také dověděl, že pokud přece jen některý ze zadavatelů o zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové ceny na stavební práce požádá, uchazeč si svou 
nabídkovou cenu dokáže obhájit (výjimečně dojde k vyloučení z důvodu ocenění 
položky nulovou cenou). 
 
Zde je výběr několika individuálních odpovědí: 
 Vymyká se průměru. 
 Tyto kritéria nemáme nastaveny, je to dle citu. 
 Pokud mimořádně vybočuje z ostatních nabídkových cen. 
 Subjektivně. 
 Stanovujeme, že cena se nesmí odlišovat od průměrné nabídkové ceny o 
25%. 
 Porovnáním jednotlivých položek nabídkového rozpočtu. 
 Porovnáním s cenami dalších dodavatelů a porovnání s cenou projektantem 
oceněného VV. 
 Záleží na konkrétní zakázce, asi to nelze nějak zobecnit. 
 Podle vlastní metodiky, 15-ti procentní odchylka od zprůměrované ceny 
všech nabídek. 
 Porovnáním s PD a s rozpočtem projektanta, porovnáním položek ostatních 
uchazečů. 
 Výše nabídkové ceny se posuzuje vždy ve vztahu k ceně stanovené 
projektantem. Pokud je cena nižší, postupuje se podle znění §77 ZVZ. 
 Je na to různý pohled. Buď se srovnávají celkové náklady předložené v 
nabídce, když se nejnižší cena odlišuje např. o 30% od průměru, hledají se 
rozpočtové položky, ve kterých dochází k úsporám, a na jejich plnění se 
doptáváme. Pokud uspokojivě neodpoví, může být uchazeč vyloučen. 
Samostatným problémem je pak např. položka oceněná nulou. Neznamená 
sice automatické vyloučení, nicméně znamená podrobné vysvětlení proč, a 
odborné uznání důvodů, což bývá problematické. Menší firmy si s tím pak 
nevědí rady. Vychází to z toho, že zákon chce dokumentaci "do posledního 
hřebíku" a firmy mají mnohdy své kalkulace postavené jinak. Obojí přístup 
má své problémy. Proto se možná mnoho malých firem do soutěží státní 
správy příliš nehrne. 
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 1. porovnáním s předpokládanou cenou 2. porovnáním s ostatními 
nabídkami, tj. zda jsou všechny ostatní nabídky v obdobné cenové relaci, 
zda není nejnižší nabídka/nabídky nápadně nízká/é. 
 V souladu se zákonem, tedy porovnáváme jak ceny jednotlivých nabídek 
jako celek, tak ceny za jednotlivé funkční celky. Pokud se cena některých 
položek výrazně odchyluje od tržní ceny (dle vyjádření investičního 
technika) popřípadě od cen ostatních dodavatelů, dožadujeme vysvětlení 
mimořádně nízké nabídkové ceny. 
 Většinou pod 70% předpokládané ceny ZD, hodnotíme dostupnou cenu 
jednotlivých položek VV. 
 V souladu se zákonem o VZ. Hodnotící komise porovnává odchylku od 
předpokládané hodnoty na úrovni jednotlivých položek a dále nabídky 
vzájemně. Komise je složena většinově z odborníků a ti jsou schopni do 
posouzení vnést i vlastní erudici a znalost cen na místním trhu. Pokud 
vzniká podezření, je uchazeč vyzván k objasnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny, obvykle již na úrovni konkrétních položek. 
 Pokud se cena pohybuje o 50% níže, než byl předpoklad. 
 Při definici MNNC je nutné držet se logiky věci a vzít v úvahu všechny 
souvislosti. Teoretické ceny st. prací, zahrnující všechna rizika a 
reprezentující optimální podmínky realizace, díky konkurenčnímu prostředí 
jsou v průměru nad hranicí skutečných nabídkových cen. Pokud se liší 
oproti předpokládané hodnotě VZ a oproti ostatním podaným nabídkám o 
víc jak 15% - 20%, uchazeči jsou požádáni o vyjasnění MNNC. 
 Cena je mnohem nižší než cena projektanta nebo ostatních uchazečů. 
 Posouzením jednotlivých položek, kdy evidentně jsou některé výrazně nižší 
(třeba několikanásobně) oproti jiným nabídkám. 
 Nízká jednotková cena stěžejních položek rozpočtu v porovnání s ostatními 
nabídkami a cenami na trhu v dané oblasti a místě. 
 Neobhajitelný nesmysl. 
 Mimořádná cena je určena porovnáním nabídkové ceny a ceny průměrné 
vypočítané součtem jednotlivých nabídkových cen, jestliže je odchylka 15 a 
vice % jedná se o rizikovou nabídku, za nabídkovou cenu nelze dílo 
provést. 
 NMC je ve vztahu k posuzovaným nabídkám, tj. vzhledem k nejvyšší 
nabídnuté ceně. 
 Individuálně při porovnávání nabídek a ve spolupráci s odborníky z praxe. 
 Neurčujeme. Dosud jsme se při veřejných zakázkách v naší organizaci s 
mimořádně nízkou nabídkovou cenou nesetkali. 
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 Porovnáním cenových nabídek, na předpokládanou hodnotu není brán 
ohled. Většinou se kontrolou cenové nabídky zjistí, že uchazeč opomenul 
nacenit nějakou významnou položku, což mělo za následek MNC, a proto 
bývá vyloučen. 
 Zákon kritéria nestanoví, u stavebních zakázek je nutné vycházet z 
porovnání cen jednotlivých uchazečů a z cenové "obvyklosti" jednotlivých 
položek rozpočtu i vůbec reálnosti dané cenové nabídky. Dle našich 
zkušeností se mimořádně nízká cena objevuje spíše u zakázek na služby, 
nikoliv na stavební práce. 
 Řeší a posuzuje výběrová komise ve spolupráci s odborem práva a 
veřejných zakázek. 
 Kritérium nemáme, ale obecně pokud je nabídková cena nižší než 75% 
průměrné ceny z doručených nabídek, uvažujeme o ceně jako o mimořádně 
nízké. 
 Mimořádně nízkou nabídkovou cenu konstatuje zpravidla odborný člen 
hodnotící komise. Obecné pravidlo neužíváme, vždy vyzýváme k objasnění, 
pokud se nám zdá cena nízká. 
 Řeší se s ohledem na předmět VZ a s ohledem na VZ realizované v 
předchozích obdobích. 
 Pokud je cca o více než 20% nižší než další následující nabídka, požádáme 
o zdůvodnění. 
 Nechal jsem nejnižší nabídky posoudit odborníka + jsme zvážili, zda není 
některá nabídka výrazně levnější než ostatní (nebyla). 
 Mimořádně nízká nabídková cena se v letošním roce téměř nevyskytuje. V 
průběhu soutěže je porovnán nabídkový rozpočet s položkovým rozpočtem 
projektanta a v případě podezření na nereálnou cenu (na základě 
zkušeností) oslovujeme uchazeče s žádostí o její vysvětlení (případně 
objasnění konkrétních položek). 
3.4.3 Tvorba rozpočtu 
Ze zpětně obdržených vyplněných dotazníků lze vysledovat, že jako 
předpokládanou hodnotu stavební zakázky využívají zadavatelé cenu, jež stanoví 
zpracovatel v  rozpočtu, který je zpracovaný na základě projektové dokumentace 
stavební zakázky. Rád bych zde popsal způsob, jakým se takový rozpočet 
vytváří. 
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3.4.3.1  Položkový rozpočet 
Pro většinu stavebních děl je největší charakteristikou jejich jedinečnost. Pro 
tuto originalitu lze velmi těžko určit jejich cenu bez provedení podrobnějšího 
ocenění stavebních prací. Svým způsobem sestavení položkový rozpočet nabízí 
nejlepší předpoklady k tomu, aby si každý co nejlépe mohl utvořit představu o 
nákladech na stavební dílo. V položkovém rozpočtu figuruje na každém řádku 
jedna stavební práce, která se na celém stavebním díle vyskytuje v různém 
rozsahu. O rozsahu stavebních prací pojednává výkaz výměr, který je sestavený 
na základě projektové dokumentace stavebního díla. Následně je každá stavební 
práce oceněna jednotkovou cenou, čímž získáme cenu za celý objem jedné 
stavební práce vykonané na stavebním díle. Některé stavební práce obsahují 
náklady pouze na mzdy, stroje, režie a spojovací materiály, nikoliv hlavní 
materiál, který se do rozpočtu vkládá další položkou se specifikací materiálu. 
[15] 
 
Struktura položkového rozpočtu se odvíjí od použité klasifikace, která sebou 
nese specifické třídění stavebních dílů a dále skupin stavebních oddílů. Jednou 
z nejpoužívanějších klasifikačních soustav je třídník stavebních konstrukcí a 
prací (TSKP), který dává základ cenovým soustavám od společnosti ÚRS Praha 
nebo RTS. V této klasifikační soustavě je každé položce pro orientaci přiřazen 
pětimístný kód. Tento kód po vybrání položky také jasně definuje pozici 
v položkovém rozpočtu.  
[15] 
 
Z TSKP vychází mnoho dalších klasifikačních soustav, které nejsou příliš 
používané. Jednou z výjimek je popisovník OTSKP, který představuje nadstavbu 
klasifikace TSKP, používá odlišné číslování prvků stavebních prací a konstrukcí 
a položky agreguje. Ty jsou v tomto případě orientovány na pozemní 
komunikace a jsou používány např. společností Valbek pro svůj rozpočtovací 
program především liniových staveb Aspe. [15] [18] 
x….     skupina stavebních dílů 
xx…    stavební díl 
xxx..    konstrukce HSV 
…xx    individuální charakteristika 
7xx..    řemeslný obor PSV 
7.. x.    individuální charakteristika 
7.. .x    individuální charakteristika 
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3.4.3.2 Režie 
Jako režie jsou k ceně stavebního díla připočítány náklady, které z hlediska 
kalkulace nelze stanovit v určitém množství na kalkulační jednici. Ve 
stavebnictví se setkáváme s dvěma druhy režijních nákladů a to režií výrobní a 
režií správní. První z nich jsou náklady spojené s řízením stavební výroby a 
provozu, tedy nákladů přímo související se stavbou (např. práce 
stavbyvedoucího, přeprava stroje na stavbu, pronájem vybavení). Dalším druhem 
nepřímých nákladů jsou náklady potřebné na provoz a fungování vnitřní 
organizace samotné společnosti, tedy je také nelze stanovit na kalkulační jednici 
(jde např. o spotřeby energií správní budovy, pojistné, reklama, mzdy 
hospodářských pracovníků). Režijní náklady lze stanovit dvěma způsoby a to 
buď absolutní přirážkou v určité výši k přímým nákladům nebo připočítáním 
přímo do ceny položky pomocí předem stanovené procentní sazby k určité 
základně. [15]  
3.4.3.3 Výkaz výměr a jednotková cena 
Výkaz výměr je základním kamenem pro sestavení rozpočtu, jelikož jde o 
vyjádření objemu konstrukčních prvků vyskytujících se na stavebním díle. Údaj 
z výkazu výměr je součástí položky v rozpočtu pro každou stavební práci. 
K vyjádření objemu prací se používá předepsaných jednotek (m, m2, m3, Nh, t 
atd.). Je tak umožněno určit potřebu materiálu, pracovní sílu nebo strojů. Výkaz 
výměr se sestavuje na základě projektové dokumentace, ze které se získávají 
rozměry prvků. Kvalita výsledného rozpočtu tedy závisí nejen na 
propracovanosti projektové dokumentace, ale i na kompletně sestaveném výkazu 
výměr. Po zjištění celkových objemů získaných ve výkazu výměr se k ocenění 
stavebních prací používají nejčastěji jednotkové ceny. Jde o cenu za jednici 
konstrukce nebo práce jednotek (m, m2, m3, Nh, t atd.). Jednotková cena v sobě 
skrývá náklady a zisk za jednu stavební práci. [15] 
3.4.3.4 Cenová soustava 
Na kostře zmíněných třídníků jsou založeny i cenové soustavy, což jsou 
komplexní a univerzální podklady k ocenění stavebních prací. K nejrozšířenějším 
oceňovacím podkladům patří i katalogy směrných cen ÚRS Praha a.s. Použití 
směrných cen v katalozích ÚRS je nutné především proto, že nelze stanovit 
optimální cenu, která by vyhovovala všem uživatelům této cenové soustavy, a 
tedy zohlednila všechny vlivy, jako jsou regionální rozdíly nebo dodavatelsko-
odběratelské vztahy (režie, náklady na vstupech).  
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Tyto směrné ceny jsou kalkulovány na základě oceněného množství potřeb 
stanovených u jednotlivých položek v členění podle stanoveného kalkulačního 
vzorce. Kalkulační vzorec jednotkové ceny ve zmíněné soustavě ÚRS (v CS RTS 
je vzorec obdobný) má tvar: 
 
𝐽𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎
= 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙 + 𝑚𝑧𝑑𝑦 + 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑂𝑃𝑁 + 𝑜𝑑𝑣𝑜𝑑𝑦
+ 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛í + 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 𝑠𝑝𝑟á𝑣𝑛í + 𝑧𝑖𝑠𝑘 
 
Ceny materiálu jsou v případě cenové soustavy ÚRS zjištěné pro cenovou 
úroveň daného pololetí a jsou včetně nákladů na pořízení. [20] Cena materiálu 
v cenové soustavě RTS vychází z ceníkových cen výrobců a je snížena o různě 
vysoký rabat. Cena je také doplněna o náklady na pořízení. [21] 
Režie jsou vyjádřeny procentní sazbou, která je u obou druhů režií vyčíslena 
ze základu PZN (přímých zpracovacích nákladů, tj. mezd, strojů, OPN a 
odvodů). Základ k procentnímu vyjádření zisku je pak ještě rozšířen o obě režie. 
Ceny a sazby použité v kalkulačním vzorci jsou získány výběrovými šetřeními, 
která provedl ÚRS a např. u prací HSV jde o celkem až 56% z PZN, u prací PSV 
o celkem 83% z PZN a zisk je nastaven jako 12% z PZN+NN (CÚ ÚRS 2015 
02). [20] 
Cenová soustava RTS má pak u HSV režii výrobní až 42% (základnou jsou 
mzdy, stroje, odvody), u prací PSV je režie výrobní 48% a správní režie v obou 
případech 14% (základna je rozšířena o režii výrobní). Základnu pro zisk tvoří 
přímé a nepřímé náklady bez materiálu a je 9%. 
Použití směrných cen tak při rozpočtování nepředstavují ani maximální, ani 
minimální ceny na stavebním trhu, směrné ceny mohou stanovit optimální 
hladinu cen. [15] 
Rozdíl v rozpočtové a nabídkové ceně pak může nastat, když projektant 
použije striktně směrných cen (dle nařízení vyhlášky 230/2012Sb.) a dodavatel 
ve své nabídce kalkuluje se svými režijními náklady a na hladině nákladů, které 
mu umožňují jeho dodavatelsko-odběratelské vztahy. 
3.4.3.5 Vedlejší rozpočtové náklady 
Zpracovaný položkový rozpočet tvoří svými jednotlivými položkami 
základní rozpočtové náklady (ZRN), které představují práce hlavní stavební 
výroby (HSV), přidružené stavební výroby (PSV) a montáže technologií (M). 
Tyto položky tedy zahrnují náklady na zhotovení dané konstrukce, ovšem při 
výstavbě vznikají i další náklady jako je např. zařízení staveniště, provozní vlivy, 
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územní vlivy, kompletační činnost, dopravné atd., souhrnně nazývané jako 
náklady související s umístěním stavby (NUS), které je nutné do rozpočtu 
započítat a to lze následujícími způsoby:  
 procentní přirážkou – jde o individuální, statistickou nebo 
vysledovanou procentní sazbu ze základny (např. HSV nebo 
HSV+PSV) 
 dohodnutou částkou – dohodou s investorem se určí náklady 
vyplývající z umístění stavby 
 přímo do jednotlivých položek – rozpuštění k hodnotě jednotlivých 
rozpočtových položek 
 samostatná položka v rozpočtu – pro NUS je vytvořena samostatná 
položka, pro které se stanoví cena 
 individuální kalkulace – individuálně vyčíslené náklady jednotlivých 
úkonů [15] 
Celková cena stavebního díla je tak tvořena několika dílčími částmi: 
 
Celková cena stavebního díla 
Směrná cena Vedlejší náklady 
DPH 
Materiál Mzdy Stroje Ostatní Režie Zisk NUS Ostatní 
Tabulka 1 – celková cena stavebního díla [vlastní zpracování, 15] 
3.4.4 Dotazníkový průzkum u projektantů 
Z dotazníkového průzkumu provedeného mezi zadavateli veřejných zakázek 
na stavební práce vyplynulo, že značný vliv na stanovenou předpokládanou 
hodnotu zakázky má zpracovatel projektové dokumentace stavby, resp. rozpočtář 
odpovědný za sestavení oceněného soupisu prací. Vzhledem k výše popsanému 
teoretickému způsobu sestavení položkového rozpočtu jsem se rozhodl provést 
dotazníkový průzkum u projekce a ověřit, jak sestavují rozpočet v praxi. 
K vytvoření seznamu oslovených projektantů jsem využil internetového 
katalogu Firmy.cz, kde jsem pomocí filtru na projektové práce ve stavebnictví 
vyhledal na území celé České republiky celkem 304 projekčních a 
architektonických kanceláří různých velikostí i zaměření projekčních prací. 
K rozeslání dotazníků jsem použil stejně jako v předchozím případu službu 
Survio.cz. Zpět jsem obdržel celkem 59 vyplněných odpovědí, to představuje 
návratnost 19,4%. 
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3.4.4.1  Otázky a vyhodnocení 
Otázka 1. V první otázce mého dotazníku jsem chtěl zjistit, jestli rozpočet 
zpracovávají v projekční kanceláři přímo, nebo jej nechávají zpracovat jako 
subdodávku k projektové dokumentaci „Zpracováváte rozpočet sami nebo jeho 
zpracování zadáváte někomu třetímu s požadavky na zpracování rozpočtu 
(cenová soustava atd.)?“ 
 
 
Graf 10 – otázka 1 [vlastní zpracování] 
 
Většina oslovených projektantů sestaví rozpočet v rámci své činnosti, popř. 
jako subdodávku zadají některé části projektu (např. elektromontáže, provozní 
soubory). Další část respondentů spolupracuje s externími rozpočtáři, přitom 8 
z nich zadá zpracování rozpočtu rozpočtáři podle požadavků objednatele 
projektové dokumentace na cenovou soustavu. Dalších 8 respondentů 
spolupracuje s rozpočtářem, který pracuje s cenovou soustavou ÚRS a v jednom 
případě RTS. Celkem tři respondenti nechávají volbu použité cenové databáze na 
samotném rozpočtáři. 
 
32 
5 
3 
8 
8 
1 2 
Zpracovávají vlastními
kapacitami [32]
Zpracovávají sami + některé
části externě [5]
Zadávají externě bez
požadavků na cenovou
databázi [3]
Zadávají externě s
požadavky od objednatele
PD [8]
Zadávají externě s
požadavkem na zpracovaní
dle ÚRS [8]
Zadávají externě s
požadavkem na zpracovaní
dle RTS [1]
Neuvedli  [2]
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Otázka 2. Následující otázky tak byly relevantní u projekčních kanceláří, 
které zpracovávají rozpočet vlastními zaměstnanci a mají tak přesné informace o 
jeho tvorbě. Zajímalo mě tedy „Jakou používáte cenovou soustavu?“ a 
„Využíváte směrných cen?“ Odpověď na otázku použití směrných cen však 
nebyla častá, nicméně pokud respondent neuvedl nic jiného než používanou 
soustavu, dá se předpokládat i použití neupravovaných směrných cen. 
 
Graf 11 – otázka 2 [vlastní zpracování] 
Nejpoužívanější cenová soustava mezi projektanty je ÚRS sestavovaná 
společností ÚRS Praha, a.s. Celkem 7 respondentů používá cenovou soustavu od 
stejnojmenné společnosti RTS. V pěti případech pracují rozpočtáři v obou 
zmíněných cenových soustavách. Ve třech odpovědích byla uvedena jako 
používaná soustava ASPE, která je využívána především u oceňování liniových 
staveb. Jen jedna odpověď uváděla použití soustavy RTS a úpravu cen podle 
dříve realizovaných staveb.  
Jeden respondent také uvedl, že používají i cenu kalkulovanou například u 
předpokládaných větších objemů prací a materiálů, v dotazníku ovšem uvedl, že 
tato společnost nezpracovává projektovou dokumentaci pro veřejné zadavatele, 
proto jsem jeho odpověď do průzkumu nemohl zařadit. 
 
Otázka 3. Vzhledem k určité možnosti ovlivnění ceny stavebního díla 
nastavením režijních nákladů mě zajímalo, zda „Nastavujete nějak při oceňování 
soupisu prací procentní sazby režií a zisky případného dodavatele stavby?“ a 
„Měníte nastavení kalkulačního vzorce v rozpočtovacím programu?“. 
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ASPE [3]
ÚRS [21]
RTS [7]
ÚRS + RTS [5]
RTS + porovnání s cenami
realizovaných staveb [1]
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Graf 12 – otázka 3 [vlastní zpracování] 
Téměř ve všech případech rozpočtáři nemění hodnoty režií předdefinované 
v každé položce cenové soustavy stavebních prací a většinou se i odvolávali na 
vyhlášku č. 230/2012Sb., která jim toto neumožňuje. Obdržel jsem také 
dotazníky, kde se po jedné odpovědi vyskytovaly případy změny nastavení 
kalkulačního vzorce směrem dolů, změna režií odhadem a jedna odpověď bez 
upřesnění.   
 
Otázka 4. Stejně tak náklady spojené s umístěním stavby mohou především 
u menších staveb ovlivnit výsledný rozdíl předpokládané hodnoty a nabídkové 
ceny, proto jsem chtěl vědět, jestli „Oceňujete v rozpočtu i vedlejší rozpočtové 
náklady (ZS, DSPS, zaměření díla…) a jak?“  
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Graf 13 – otázka 4 [vlastní zpracování] 
K ocenění nákladů spojených s umístěním stavby byl nejvíce krát zmíněn 
způsob ocenění odborným odhadem s přihlédnutím na velikost stavby a dále 
určitá procentní část vypočítaná z neuvedené základny. Použití podkladů ÚRS 
uvedlo celkem pět dotázaných a čtyřikrát se vyskytla odpověď použití podkladů 
od zadavatele. Dvakrát byl také uveden způsob zjištění ceny poptávkou, či 
vlastní kalkulací ceny. 
 
Otázka 5. V poslední otázce jsem chtěl zjistit, zda projekční kancelář zná 
finanční limit, do kterého se projektovaná stavební akce musí vejít nebo znají 
pouze požadavek zadavatele na zpracování potřebné projektové dokumentace bez 
ohledu na pozdější finanční náročnost stavby: „Máte od zadavatele předem 
stanovený finanční limit na stavební akci před zadáním zpracování projektové 
dokumentace nebo na výši ceny oceněného soupisu prací nejsou kladeny zvláštní 
požadavky?“ 
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Graf 14 – otázka 5 [vlastní zpracování] 
Největší část respondentů uvedla, že většinou finanční limit následné ceny 
stavby od objednatelů dokumentace není zadán a je tak v jejich režii na jakou 
konečnou cenu se projektované dílo vyšplhá. Většinou ovšem neznamená, že 
limit nebývá stanoven (jako to uvedlo 13 dotázaných), a proto jsou případy kdy 
je finanční limit znán. Nejčastěji tomu tak může být v případě, žádá-li zadavatel 
o dotační podporu v rámci některého dotačního programu a finanční náklady pak 
nemohou být překročeny. Opakem je stav, kdy zadavatel sice uvede očekávaný 
finanční limit, ale při následné konzultaci s projektanty se tento finanční limit 
posouvá nebo se přizpůsobí rozsah uvažovaného projektu. 
 
Zde je výběr několika individuálních odpovědí: 
 Finanční limit není a nesmí být investorem stanoven. Projektant dostává 
v případě chybějících položek tvrdé sankce. 
 Nemáme, je to závislé na technickém zpracování projektu. 
 Dotace operují s tzv. náklady obvyklých opatření, ty nesmíte překročit, aby 
byl žadatel úspěšný. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že projektant 
(tvůrce rozpočtu) vytvoří položkový rozpočet, který ale uchazeč o zakázku 
dostává ve slepé podobě. Projektant tedy nemůže ovlivnit výslednou cenu 
4 
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díla. Dále projektant do rozpočtu vkládá veškeré zákonné položky 
(oplocení, dopravní značení, pažení,…) a uchazeč mnohdy jde do zakázky s 
tím, že je nacení, ale počítá s tím, že je dělat nebude. Potom do hry má 
vstoupit TDI a požadovat méněpráce. 
 Jak kdy, někdy ano, někdy ne, záleží na různých okolnostech, dotacích, 
náladě na vedení města, předešlé schválení nějaké částky… 
 Někdy ano, v těchto případech už s tím musíme v rámci celého projektu 
kalkulovat. 
 Málokdy, nikoho cena moc nezajímá, stejně vyhraje nejnižší cena. 
 Ne, ale někdy se takový případ vyskytne, pokud má zadavatel omezené 
prostředky, zpracovává se projekt v rozsahu takovém, aby byly využity a 
nebyly překročeny. Rozsah je potom určen dle zkušenosti projektanta a 
může či nemusí se při veřejné soutěži na dodavatele stavby potvrdit. 
 Před zahájením projektových prací si upřesňujeme rozsah a zcela hrubý 
předběžný propočet nákladů stavby, abychom byli v souladu s finančními 
možnostmi zadavatele. 
 Případ od případu, většinou zadavatel ví, co chce a kolik by to mohlo stát. 
 Ve většině případů ne, někdy jsou stanoveny orientační investiční náklady, 
ze kterých se naopak odvíjí cena projektu. 
 Zatím jsem neměl stanoven rámec (limit). Ale může se to stát. Spíše po 
předložení orientační ceny za dílo může dojít k přepracování PD- zmenšení 
rozsahu díla apod., aby cena byla nižší. 
 Součástí dokumentace pro územní řízení je odhad investičních nákladů. 
Někdy si nechává zadavatel zpracovat tzv. studii proveditelnosti (např. při 
rekonstrukcích a opravách), jejíž součástí je odhad investičních nákladů. 
Pokud je odhad investičních nákladů zpracovaný dobře, tak se od výsledné 
ceny liší tak o cca 10%. Používáme databázi ÚRS, takže výslednou cenu při 
zpracování rozpočtu v podstatě nejsme schopni ovlivnit. 
 Na některé akce finanční limit máme, ale vždy se dá s investorem 
diskutovat a případně prosadit řešení technicky lepší, ale nákladnější. 
 Nemám nic, ale občas zadavatel řekne, kolik na to má, ale velmi málo kdy. 
 Prvotní finanční limit je dán u většiny akcí, ale někdy je tam ještě rezerva. 
 Každý rozumný investor (dokonce i u veřejné zakázky) počítá s určitým 
finančním limitem. U větších zakázek se vypracovává studie - návrh stavby, 
kde lze udělat kvalifikovaný odhad investičních nákladů. V této fázi se 
nejvíce dají ovlivnit budoucí náklady stavby. U drobných zakázek, např. 
rekonstrukcí či oprav vypracujeme projekt tak, aby dle našich zkušeností 
byl co nejvíce ekonomicky optimální, nejen z hlediska investičních 
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nákladů, ale i z hlediska budoucích nákladů na provoz a údržbu. Pokud je 
již daný rozsah stavby, finanční limit se zpracováním projektové 
dokumentace dá ovlivnit minimálně. Současná legislativa na tepelně 
technické řešení, požární, bezpečnostní či hygienické řešení neumožňuje 
výrazně snižovat investiční náklady. 
 Většinou ne, ale k výši ceny bývají stanoveny určité představy zadavatele, 
ale pro nás nejsou závazné. 
 Cena většinou vychází z předchozího stupně dokumentace a projektové 
dokumentace. 
 Odhad ceny nebývá vždy stanoven. 
 V některých případech ano. Jedná se však o velmi hrubý odhad. Nelze 
projektovat způsobem, já chci stavbu za tolik milionů. Cena stavby vyplývá 
ze zadání objednatele. Přibližná cena vyplyne až po zpracování minimálně 
studie. 
 Většinou máme přání na max. cenu stavebních prací součástí zadání. 
 Většinou máme předpokládanou cenu. Její závaznost se liší podle investora 
a zdroje financování (u dotací je většinou závazná). 
 Většinou je cena dána záměrem akce nebo finančními možnostmi 
aktuálního dotačního titulu. 
     
3.4.5 Dotazníkový průzkum u společností specializovaných na zadávání 
veřejných zakázek 
Při tvorbě seznamu zadavatelů veřejných zakázek, jsem si všiml, že jako 
kontaktní osoba ve věstníku veřejných zakázek není vždy uveden zaměstnanec 
jako zástupce onoho zadavatele, ale osoba např. ze společnosti s ručením 
omezeným či akciové společnosti. Jedná se o společnosti, které si zadavatel najal 
na agendu spojenou s veřejnou zakázkou. Začalo mě tedy zajímat, jak široké 
služby takové společnosti nabízí a hlavně jak je stanovena předpokládaná 
hodnota zakázky pokud ji takto zajišťuje specializovaná společnost. Proto jsem 
se rozhodl provést další dotazníkový průzkum a zahrnout jej do tématu mé práce. 
Kontaktní adresy jsem získával souběžně s vytvářením seznamu zadavatelů a 
shromáždil jsem tak 65 mailových adres, na které jsem rozeslal dotazník 
vytvořený opět ve službě Survio.cz. Návratnost dotazníků v tomto šetření byla 
překvapivých 40% (26 odpovědí). 
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3.4.5.1  Otázky a vyhodnocení 
Otázka 1. Jelikož jsem již vycházel z informací z předchozích dvou 
průzkumů, první otázka se ptala na to, zda „Zajišťuje Vaše společnost 
projektovou dokumentaci pro veřejný sektor podle potřeb zadavatele nebo 
zařizujete pouze proces na výběr dodavatele (dokumentaci zajišťuje veřejný 
sektor)? 
 
 
Graf 15 – otázka 1 [vlastní zpracování] 
 
Z celkových 26 odpovědí pouze čtyři respondenti uvedli, že dokáží zajistit 
projektovou dokumentaci, pokud se na ně zadavatel s takovouto žádostí obrátí. 
Z těchto odpovědí tedy vyplývá, že hlavní činností je právě jen administrace 
zadávacího řízení na výběr dodavatele a projektovou dokumentaci si zajišťuje 
zadavatel sám v odděleném řízení a takovýmto společnostem ji poté předá. 
 
Otázka 2. Opět ve stěžejní otázce dotazníku jsem chtěl vědět „Jakým 
způsobem určujete výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce před zahájením zadávacího řízení (§13, §16 a související, zákona č. 
137/2006 SB., o veřejných zakázkách)? 
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Graf 16 – otázka 2 [vlastní zpracování] 
Ve výsledcích této otázky nedošlo proti předchozímu dotazníku k významné 
změně. Respondenti uváděli stanovení předpokládané hodnoty podle 
projektantského rozpočtu (popřípadě zohlednění předchozích zakázek). 
Informace od třech respondentů, že „předpokládanou hodnotu si určuje 
zadavatel sám“ ve mně vyvolala obavu z nepochopení otázky („Jakým 
způsobem určujete…(vy)“) ze strany všech respondentů a tak je možné, že 
některé společnosti stanovení předpokládané hodnoty požadují po zadavateli 
před zahájením jejich činnosti. Jednou byla v dotazníku uvedena možnost 
ponížení předpokládané hodnoty v „souvislosti s kalkulací obvyklých cen, které 
mají některé evropské dotační programy (např. OPŽP)“. 
 
Otázka 3. Za předpokladu, že v těchto společnostech dochází i k hodnocení 
nabídek a výběru vítěze řízení, položil jsem v dotazníku také otázku „Podle 
jakých kritérií určíte, že nabídková cena je mimořádně nízká (§77 ZVZ)?“ 
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Graf 17 – otázka 3 [vlastní zpracování] 
Odpovědi na tuto dotazníkovou otázku jsou jako v předchozím dotazníku 
různorodé, zachoval jsem členění podle zohledňování nabídkových cen, 
předpokládané hodnoty nebo jejich kombinací. Ve čtyřech případech bylo 
uvedeno, že mimořádně nízkou nabídkovou cenu konstatuje hodnotící komise 
jmenovaná zadavatelem a oslovená společnost se touto problematikou nezabývá. 
Dva respondenti uvedli, že o stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny žádají 
projektanta se znalostí stavebních cen a záleží na jeho názoru na reálnost 
nabídky. Obdobou tomuto postupu bude i odpověď odborného posudku 
autorizované osoby. 
 
Zde je výběr několika individuálních odpovědí: 
 Toto posouzení je subjektivní a přísluší zástupcům zadavatele, resp. 
hodnotící komisi. 
 To je příliš složitý a individuální postup. 
 Zpravidla cena nižší o cca 30 - 40%. 
 Pokud se výrazně odchyluje od nabídek ostatních uchazečů, popř. na 
základě podrobné kontroly rozpočtářem, který vytipuje položky, které se 
jeví jako mimořádně nízká nabídková cena, za kterou není reálné dílo 
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zhotovit. Požadujeme dle kalkulačního vzorce rozklíčovat položky jevící se 
jako mimořádně nízká NC. 
 Podle odborného posudku autorizované osoby. 
 Opět podle rozpočtu. Porovná se rozpočtová cena a nabídková cena. 
Většinou se u soutěží sníží cena o 10 až 30 % ale může i více, záleží na 
tom, ze kterých cen vychází projektant při tvorbě rozpočtu (např. ÚRSové 
ceny). 
 Kritéria neexistují, jde vždy o porovnání konkrétních nabídek a rozpočtu v 
nich předložených. V případě značné odchylky se pak komise zabývá 
konkrétními nabídkami. 
 Posuzuje vždy individuálně hodnotící komise s přihlédnutím zejména: - zda 
nejnižší cenová nabídka není významně odchylná od ostatních nabídek - 
zkušenosti z jiných obdobných stavebních akcí - kvalita a relevantnost 
odůvodnění nabídkové ceny ze strany uchazeče na základě vyžádání 
hodnotící komise. 
 Mimořádně nízkou nabídkovou cenu stanovuje projektant. 
 Toto je velmi individuální, celkově vycházíme z ceny rozpočtu, ceny 
ostatních uchazečů, snažíme se určit vždy několik průměrů a odchylky od 
těchto průměrů nám potom program vyznačí a my se jimi zabýváme. 
Celkově pokud jde o práce, přesuny hmot atd. nelze často rozporovat 
jakkoliv nízkou cenu, obráceně potom u materiálů, skládkovného apod. je 
prokazování velmi snadné. Mimořádně nízkou nabídkovou cenu řešíme 
nejen ve vztahu k zakázce, ale také k jednotlivým položkám. 
 Záleží na každé konkrétní zakázce podle jejího charakteru. U stavebních 
prací obecně jsou "podezřelé" na mimořádně nízkou cenu nabídky s cenou 
nižší než 60 % projektované ceny (ale třeba u sanací skal je to úplně jinak). 
 Dle § 77 ZVZ a žádostí o výzvy k objasnění mimořádně nízké nabídkové 
ceny, zpravidla pod 20 % od předpokládané ceny díla. 
 O tuto hodnotu předem žádáme projektanta. Pokud se nabídnutá cena této 
hodnotě přiblíží, necháme jej nabídku posoudit. Všichni projektanti (autoři 
ZDS) mají vždy ve svých smlouvách, že s námi musí na VŘ spolupracovat 
a být členy komise. 
 Obvykle se ceny porovnávají s předpokládanou hodnotou VZ a s cenami 
ostatních uchazečů, žádná standardizovaná kritéria se ovšem nevyužívají. 
Institutu mimořádně nízké nabídkové ceny využíváme pouze ojediněle, a to 
v případech, kdy je cenový rozdíl opravdu značný. Vyloučit následně 
uchazeče kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně je však velmi složité, 
uchazeči si cenu ve většině případů obhájí a komise může pouze těžko 
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dokazovat, že cena je nereálná. Osobně jsem nezažil případ (4 letá praxe v 
zadávání stavebních VZ), kdy by byl uchazeč z tohoto důvodu vyloučen. 
 Neexistuje žádný metodický pokyn MMR, ÚOHS ani ZVZ (byť je často 
slibován). Podpůrně se však doporučuje srovnávat s původním výkazem, 
doplňkově s ostatními uchazeči - většinou jde o jakou průměrnou hodnotu, 
která je při překročení určitého % (např. 20 %) brána jako riziková a 
komise by se jí měla věnovat. Následně je již na posouzení "každé části 
nabídky, která může být pro výši nabídkové ceny podstatná". To je však 
spíše teorie. V praxi se zadavatelé obávají na MNNC vyzývat (případná 
vyloučení a následné námitky) a pokud už se tak děje, pak pouze ve vztahu 
k celému předmětu a nabídkové ceně. 
Otázka 4. Následující otázky však již byly cíleny na ty společnosti, které 
odpověděli, že dokáží zajistit či zpracovat projektovou dokumentaci pokud je o 
to zadavatel požádá. „Pokud zajišťujete projektovou dokumentaci Vy, děje se tak 
vlastními silami či subdodávkou?“ 
 
 
Graf 18 – otázka 4 [vlastní zpracování] 
Jelikož společnosti, které jsou schopny zajistit projektovou dokumentaci 
k provedení stavby, jsou jen 4, lze říci, že se jedná o velmi malý vzorek k učinění 
výraznějších závěrů. Vlastními pracovníky však dokumentaci zpracovává jen 
jedna společnost.  
 
Otázka 5. Dále jsem se zajímal, jestli tyto společnosti pracují s nějakým 
finančním limitem, pokud jsou pověřeny zajištěním projektové dokumentace 
„Máte od zadavatele stanovený nějaký finanční limit na stavební akci nebo na 
cenu nejsou kladeny požadavky?“ 
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Graf 19 – otázka 5 [vlastní zpracování] 
Společnosti, které finanční limit „nespecifikovaly“ uvedly odpověď ve stylu 
„jak kdy“, kterou nelze lépe klasifikovat do dvou předešlých kategorií.  
 
6. Stejně jako v dotazníkovém průzkumu u projektantů jsem chtěl vědět 
„Jaká cenová soustava je u rozpočtu používána a jestli je používáno směrných 
cen?“ 
 
 
Graf 20 – otázka 6 [vlastní zpracování] 
Jeden z uvedených respondentů uvedl, že pokud to zadavatel požaduje, 
indexují cenu na nižší hodnotu.  
 
Otázka 7. I následující otázka je totožná s předchozím šetřením. 
„Nastavujete nějak při oceňování výkazu výměr procentní sazby režií a zisku 
případného dodavatele stavby? Měníte nastavení kalkulačního vzorce 
v rozpočtovacím programu?“ 
Odpověď na tuto otázku byla u všech čtyř respondentů „ne“. 
 
1 
1 
2 
Většinou limit bývá [1]
Většinou limit nebývá [1]
Nespecifikovali [2]
2 
1 
1 RTS [2]
ÚRS + RTS [1]
ÚRS + pokud zadavatel
požaduje upravují indexem
[1]
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Otázka 8. Poslední otázka dotazníku byla položena taktéž ve stejném znění 
jako v předešlém „Oceňujete v rozpočtu i vedlejší rozpočtové náklady (ZS, 
DSPS, zaměření díla) a jak?“ 
 
 
Graf 21 – otázka 8 [vlastní zpracování] 
 
Jako způsob ocenění vedlejších nákladů uvedli respondenti procentní část 
z celkové ceny stavby, v jednom případě respondent tento způsob rozšiřuje o 
pohled odborného odhadu. 
  
0
1
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Odborný odhad
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ceny
Neuvedli
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4 Praktické příklady 
V rámci zpracovávání tématu práce se mi podařilo ke spolupráci oslovit dva 
zadavatele veřejných zakázek v místě mého bydliště. V prvním případě jde o 
příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Organizace nese 
název Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a jak její 
název napovídá, středobodem její hlavní činnosti je údržba a správa silnic II. a 
III. třídy v kraji Vysočina. V rámci této činnosti je organizace zadavatelem 
převážně veřejných zakázek na stavební práce týkající se modernizací a oprav 
vozovek, mostů a dalších silničních staveb. 
 
V druhém případě jsem se rozhodl kontaktovat úředníky Magistrátu města 
Jihlavy. Statutární město Jihlava je zadavatelem veřejných zakázek všech typů a 
o přípravu zakázek na stavební práce se předně stará investiční oddělení, jehož 
současným vedoucím je pan Miroslav Kašík. Mimo přípravu se toto oddělení 
stará o komplexní realizaci investičních i neinvestičních záměrů v oblasti 
výstavby, o technický dozor při realizaci a kontrolu financování staveb. 
4.1 Zadavatel Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Ke zpracování praktického příkladu stanovení předpokládané hodnoty 
stavební zakázky jsem jednal s technicko-správním náměstkem Ing. Tomášem 
Mátlem a vedoucím oddělení obchodního a 
veřejných zakázek Mgr. Dušanem 
Baranovičem. Byla mi poskytnuta zadávací 
dokumentace společně s projektovou 
dokumentací včetně rozpočtu veřejné 
zakázky na stavební práce. 
4.1.1 Černovice most 
Předmětem veřejné zakázky byla oprava a sanace mostní konstrukce. 
Správcem mostu a zároveň zadavatelem realizace zakázky je Krajská správa a 
údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Projektovou dokumentaci 
vypracoval na základě předchozího tzv. poptávkového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Ing. Jan Turek. Samotná rekonstrukce proběhla od 
dubna do června roku 2014. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce byla 
v roce 2013 zadávána dvakrát. V prvním zadávacím řízení, ve kterém byla 
veřejná zakázka zadávána jako dílčí část zakázky na souvislé opravy silnic a 
Obrázek 3 – logo KSÚSV [22] 
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mostů, zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, proto bylo nutné zadávací řízení 
na tuto část zrušit a opakovat ještě jednou v samostatném zadávacím řízení. 
4.1.1.1 Předpoklad nákladů 
Zjišťování výše nákladů před samotným zadáním a vypracováním projektové 
dokumentace probíhá podle vyjádření pana náměstka odborným odhadem. Avšak 
vypracování nějakého dokumentu, který by byl zaměřen na zjištění tohoto 
odhadu, neprobíhá. Vychází se z dříve realizovaných staveb, což je v případě 
silnic srovnáváno s délkou odhadovaného úseku a rozlišují se předpokládané 
práce (např. rekonstrukce živičných vrstev či rekonstrukce všech vrstev vč. 
zemního tělesa). Obdobně se porovnávají čtvereční půdorysné plochy (m2 PuP) 
mostů opět s ohledem na předpokládané práce. Pro pana náměstka takto zjištěný 
údaj slouží jen k představě o odhadovaných budoucích celkových nákladech na 
všechny akce za rok, další význam mu přisuzován není.  
4.1.1.2 Základní údaje o stavbě 
Rekonstrukce silničního mostu proběhla v obci Černovice, katastrální území 
Černovice u Tábora. Obec se nachází přibližně 24 km od města Pelhřimov a 
25 km od města Tábor. Stavba byla vázána na souběžně prováděnou rekonstrukci 
vodovodního a kanalizačního řadu, s níž bylo potřeba se vzájemně koordinovat. 
Mostní objekt se nachází v okrajové části obce a převádí vozovku silnice II. 
třídy II/136. Přemosťovanou překážkou je Černovický potok, kde v místě 
přemostění je šířka koryta 5,8 m, přitom hloubka vody je zpravidla 15 cm. Pro 
pěší chodce je k dispozici samostatná lávka ocelové konstrukce na straně mostu. 
Na mostě jsou umístěny dvě památkově chráněné sochy. Před zahájením 
rekonstrukce byl stavební stav mostu na základě prohlídky slovně hodnocen jako 
uspokojivý. [23] 
 
Parametry mostu po rekonstrukci: 
 délka přemostění:   6,25 m 
 délka mostu:   9,12 m 
 délka nosné konstrukce: 7,68 m 
 světlost otvoru:   5,89 m 
 šířka mostu:   6,68 m 
 stavební výška:   0,82 m 
 plocha nosné konstrukce: 48,1 m2 
 zatížitelnost:   48 t 
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Obrázek 4 – most Černovice před rekonstrukcí [24] 
Při opravě bylo provedeno odstranění příslušenství mostu a vybourání 
konstrukčních vrstev vozovky až na nosnou konstrukci mostu tvořenou 
zabetonovanými ocelovými I profily. 
Před provedením nové mostovky bylo třeba renovovat kamenné opěry mostu 
a nábřežní zdi, které jsou zhotoveny z kameniva. Tato oprava spočívala 
v odstranění spárovací malty a hloubkovým přespárováním zdiva cementovou 
maltou. Na straně pěší lávky byla z lomového kameniva provedena nadezdívka 
na stávající nábřežní kamenné zdi. Bylo nutné, aby renovací prošly i dříky 
nábřežních zdí. Nábřežní zdi byly v patě opatřeny chybějící ochranou v korytě 
potoka. Předtím ovšem bylo potřeba provést sanaci ve spodní části jejich 
konstrukce. [23] 
 
 
Obrázek 5 - kamenné opěrné zdi [vlastní fotografie] 
63 
 
Úložné prahy byly po očištění tlakovou vodou upraveny polymercementovou 
maltou, která je díky své pružnosti a vodotěsnosti vhodná k izolaci namáhaných 
mostních konstrukcí. 
Stávající ocelová nosná konstrukce byla po očištění tlakovou vodou taktéž 
upravena polymercementovou maltou na tloušťku krycí vrstvy 25 mm a následně 
byla tato konstrukce osazena kotevními trny. Na takto připravenou starou nosnou 
konstrukci se zhotovila nová spřažená železobetonová deska mostovky, tloušťky 
199 – 284 mm, která takto tvoří příčný spád 2,5%. [23] 
 
 
Obrázek 6 – mostovka, římsa a zábradlí [vlastní fotografie] 
Na nové desce mostovky byla provedena celoplošná izolace z asfaltových 
izolačních pásů, které jsou chráněny textilní tkaninou. Izolace byla provedena až 
k drenážnímu plastbetonu vedoucímu podél říms. Drenážní drážka je vyvedena 
až přes nábřežní zdi do volného prostotu nad korytem potoka. Pod konstrukcí 
říms byl položen pouze přídavný asfaltový pás NAIP. [23] 
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Obrázek 7 - římsy, zábradlí mostu – pohled od souběžné lávky pro pěsí [vlastní fotografie] 
Pod plochou vozovky byla použita ochranná izolace asfaltem MA 11 IV o 
tloušťce 40 mm. Obrusná vrstva vozovky je v šířce 5,1 m mezi 
železobetonovými římsami tvořena živičným asfaltem ACO 11+ se sklonem na 
obě strany od osy mostu. Římsy jsou vyvýšené 150 mm nad přilehlou vozovku a 
tvoří tak vozidlům bezpečnostní odraz. Římsy jsou ošetřeny nátěrem na ochranu 
betonu a dále jsou doplněny mostním ocelovým zábradlím o výšce 1,1 m. [23] 
 
 
Obrázek 8 - pohled na most po rekonstrukci [vlastní fotografie] 
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Stavba mostu nepřinesla žádné negativní účinky na životní prostředí, a 
jelikož jde o opravu stávajícího objektu, nepředpokládala se žádná změna ani 
v průtočné ploše mostu nebo způsobu odvodu srážkové vody. 
Dopad na okolní prostředí měla pouze samotná realizace rekonstrukce mostu, 
jelikož bylo nutné po dobu stavby celkové odklonění dopravy na objízdnou trasu 
přes okolní obce. [23] 
4.1.1.3 Předpokládaná hodnota 
Rozpočet tohoto stavebního díla byl vytvořen v softwarovém vybavení od 
společnosti Valbek, spol. s r.o. – v programu ASPE. Byl vypracován autorem 
projektové dokumentace rekonstrukce mostu jako její součást v roce 2013. 
Zadavatelem veřejné zakázky je vyžadováno použití aktuální cenové databáze 
v době sestavování rozpočtu, nicméně v tomto případě jde o ceník OTSKP6_9 
v cenové úrovni cen roku 2012. [23] 
Jelikož rozpočet není členěn na základní a vedlejší rozpočtové náklady a 
rozpočty neobsahují krycí listy, jsou náklady na zařízení staveniště nebo pojištění 
obsaženy v položkovém rozpočtu jako R-položka. Rekapitulace rozpočtů 
stavebních objektů v rozpočtu není zpracována, lze tedy vycházet jen ze souhrnů 
jednotlivých skupin.  
 
Rozpočet stavby je rozdělen podle členění stavebních objektů na tři části: 
 SO 001 – Výkopy a bourací práce 
Odd. Název skupiny Rozpočtová cena 
0 Všeobecné konstrukce a práce 82 752 Kč 
1 Zemní práce 80 840 Kč 
9 Ostatní konstrukce a práce 53 063 Kč 
   
 Celkem SO 001 216 655 Kč 
Tabulka 2 – rozpočtová cena SO 001 [vlastní zpracování, 23] 
 SO 101 – Dopravně inženýrská opatření 
Odd. Název skupiny Rozpočtová cena 
0 Všeobecné konstrukce a práce 20 000 Kč 
9 Ostatní konstrukce a práce 130 621 Kč 
   
 Celkem SO 101 150 621 Kč 
Tabulka 3 – rozpočtová cena SO 101 [vlastní zpracování , 23] 
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 SO 201 – Most přes Černovický potok 
Odd. Název skupiny Rozpočtová cena 
0 Všeobecné konstrukce a práce 64 000 Kč 
1 Zemní práce 191 Kč 
2 Základy 14 431 Kč 
3 Svislé konstrukce 66 170 Kč 
4 Vodorovné konstrukce 123 392 Kč 
5 Komunikace 94 901 Kč 
6 Úpravy povrchů 103 468 Kč 
7 Přidružená stavební výroba 99 290 Kč 
8 Potrubí 2 101 Kč 
9 Ostatní konstrukce a práce 183 920 Kč 
   
 Celkem SO 201 751 864 Kč 
   
 Celkem 1 119 140 Kč 
Tabulka 4 – rozpočtová cena SO 201 [vlastní zpracování, 23] 
Přehled skupin rozpočtu a součet cen za všechny stavební objekty dává 
celkovou cenu 1 119 140 Kč, která by mohla být podle zvyklostí na Krajské 
správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci stanovena jako 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky na rekonstrukci mostu.  
Zadávací dokumentace této zakázky mimo všech náležitostí podle §44 
zákona o VZ uvádí v kapitole 4 předpokládanou hodnotu. Ta ovšem v tomto 
případě byla stanovena nižší, než cena zjištěná sestavením položkového 
rozpočtu. Uváděná předpokládaná hodnota v zadávací dokumentaci 
je  1 100 000 Kč bez DPH.  
 
Pro vysvětlení jsem se obrátil na technicko-správního náměstka 
Ing. Tomáše Mátla. Při našem rozhovoru mi osvětlil důvod uvedené odlišné 
ceny. Předpokládaná hodnota může mít informativní vliv na stanovení nabídkové 
ceny a stanovuje tak pouze pomyslnou hranici, do jejíž výše obvykle uchazeči 
umisťují své cenové nabídky. Na základě informací získaných z předchozích 
realizací zakázek obdobného předmětu plnění, kdy realizační ceny byly nižší, než 
předpokládaná hodnota, byla proto předpokládaná hodnota zaokrouhlena směrem 
dolů. 
 
Po skončení zadávacího řízení byla s uchazečem, který nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu, uzavřena smlouva o dílo na rekonstrukci mostu. Součástí této 
smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet stavby dodavatele. Dodavatel se zavázal 
stavbu realizovat za tyto ceny. V průběhu rekonstrukce byly v rozpočtu 
zohledněny rozdíly mezi projektovanými a skutečně provedenými pracemi. Tyto 
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odlišnosti byly do smlouvy doplněny dodatkem včetně úpravy rozpočtu. V tomto 
případě došlo ke zlevnění celé rekonstrukce mostu o 17 527 Kč. 
 SO 001 – Výkopy a bourací práce 
Odd. Název skupiny Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
Rozdíl 
0 Všeobecné konstrukce a 
práce 
51 095 Kč 82 752 Kč - 38,3 % 
1 Zemní práce 43 416 Kč 80 840 Kč - 46,3 % 
9 Ostatní konstrukce a 
práce 
36 179 Kč 53 063 Kč - 31,8 % 
     
 Celkem SO 001 130 690 Kč 216 655 Kč - 39,7 % 
Tabulka 5 – rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 001 [vlastní zpracování, 23, 25] 
 SO 101 – Dopravně inženýrská opatření  
Odd. Název skupiny Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
Rozdíl 
0 Všeobecné konstrukce a 
práce 
18 211 Kč 20 000 Kč - 8,9 % 
9 Ostatní konstrukce a 
práce 
11 050 Kč 130 621 Kč - 91,5 % 
     
 Celkem SO 101 29 261 Kč 150 621 Kč - 80,6 % 
Tabulka 6 – rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 101 [vlastní zpracování, 23] 
 SO 201 – Most přes Černovický potok 
Odd. Název skupiny Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
Rozdíl 
0 Všeobecné konstrukce a 
práce 
51 700 Kč 64 000 Kč - 19,2 % 
1 Zemní práce 126 Kč 191 Kč - 34,0 % 
2 Základy 10 160 Kč 14 431 Kč - 29,6 % 
3 Svislé konstrukce 69 236 Kč 66 170 Kč + 4,6 % 
4 Vodorovné konstrukce 118 124 Kč 123 392 Kč - 4,3 % 
5 Komunikace 124 179 Kč 94 901 Kč + 30,9 % 
6 Úpravy povrchů 111 962 Kč 103 468 Kč + 8,2 % 
7 Přidružená stavební 
výroba 
76 909 Kč 99 290 Kč - 22,5 % 
8 Potrubí 1926 Kč 2 101 Kč - 8,2 % 
9 Ostatní konstrukce a 
práce 
141 048 Kč 183 920 Kč - 23,3 % 
     
 Celkem SO 201 705 371 Kč 751 864 Kč - 6,2 % 
     
 Celkem 865 322 Kč 1 119 140 Kč - 22,7 % 
Tabulka 7 – rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 201[vlastní zpracování, 23, 25] 
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Vybraným uchazečem byla společnost Eurovia CS, a.s. s nabídkovou cenou 
865 322 Kč což představuje rozdíl 22,7% proti položkovému rozpočtu od 
projektanta. Zaokrouhlením stanovené předpokládané hodnoty na 1 100 000 Kč 
se rozdíl snížil na 21,3%. Druhým v pořadí byla společnost Swietelsky 
stavební s.r.o. s cenovou nabídkou 989 455 Kč. 
4.1.1.4 Přehled položek s největším vlivem na odchylku 
Z předešlých tabulek je patrné, ve kterých oddílech rozpočtu nastaly největší 
odchylky mezi nabídkovou cenou a rozpočtovou cenou od projektanta. Tyto 
odchylky jsou způsobeny dvěma vlivy. Zaprvé jde o velmi rozdílnou 
jednotkovou cenu. V druhém případě jde o ne příliš rozdílnou jednotkovou cenu, 
která se ovšem vyskytuje u položek s velkými objemy a způsobuje rozdíly v řádu 
tisíců až desetitisíců. Zde je přehled některých položek u stavebních objektů 
s největším absolutním rozdílem v cenách. 
 SO 001 – Výkopy a bourací práce 
Do tabulky byly vybrány položky, které se na celkovém rozdílu podílejí 
největší měrou. Mezi těmito položkami se vyskytuje pouze jedna, u které je 
nabídková cena vyšší než cena uvedená projektantem. Projektant naopak 
předpokládal náklady na zařízení staveniště téměř o 50 000 korun vyšší. Značný 
rozdíl můžeme také pozorovat u položky čištění vodotečí. To může vyvolávat 
otázku na skutečnost a kvalitu provedení čištění, kterou pak musí technický 
dozor zvláště kontrolovat. 
 
Kód 
položky 
Název položky Množství Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
02910 Zeměměřičská měření 1 j. 26 500 Kč 5 000 Kč 
02950 Posudky, kontroly, revize 1 j. 4 510 Kč 11 000 Kč 
03130 ZS – sklady a dílny 1 j. 6 500 Kč 54 000 Kč 
113728 Frézování vozovek 27,21 m3 28 434 Kč 43 308 Kč 
12960 Čištění vodotečí a meliorac. 
kanálů 
10,36 m
3
 3 200 Kč 21 912 Kč 
966168 Bourání kcí ze ŽB, odvoz 3,19 m3 12 576 Kč 18 261 Kč 
97816 Vysekání vrstvy 
vyrovnávacího betonu 
3,13 m
3
 6 186 Kč 13 280 Kč 
 Rozdíl cen   + 78 855 Kč 
Tabulka 8 – srovnání položkových cen SO 001 [vlastní zpracování, 23, 25] 
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 SO 101 – Dopravně inženýrská opatření 
Značnou úsporu při zajištění objížďky stavby a dopravní omezení v místě 
přineslo řešení pronájmu potřebného vybavení za mnohem nižší ceny proti 
předpokladu.  
 
Kód 
položky 
Název položky Množství Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
03710 Pomoc. práce 1 j. 11 050 Kč 20 000 Kč 
914114 Dopr. zn. základní ocel.   21 ks 11 004 Kč 53 479 Kč 
914414 Dopr. zn. 1x1,5 m ocel 3 ks 2 997  Kč 16 553 Kč 
914954 Sloupky a stojky 23 ks 2 208  Kč 56 132 Kč 
916314 Dopravní zábrany 2 ks 2 002 Kč 4 457 Kč 
 Rozdíl cen   +121 360 Kč 
Tabulka 9 - srovnání položkových cen SO 101 [vlastní zpracování, 23, 25] 
 SO 201 – Most přes Černovický potok 
I přesto, že největší měrou se na rozdílu obou cen podílely dva předešlé SO 001 a 
101, nižší nabídková cena byla nabídnuta i u samotné rekonstrukce objektu 
mostu. Možná i vlivem předešlých značných úspor nebyla motivace dodavatele 
tak silná, a tak se v následujícím přehledu vyskytuje 9 položek s větší, než 
rozpočtovou cenou. Překvapivá je tato skutečnost především u asfaltového 
betonu. Vzhledem k hlavním činnostem dodavatele, a tedy jeho silným 
dodavatelsko-odběratelským vztahům, by se dala očekávat nabídková cena nižší 
než je cena rozpočtová. 
 
 
Kód 
položky 
Název položky Množství Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
02941 DSPS 1 j. 6 710 15 000 Kč 
029412 První hlavní prohlídka 1 j. 5 500 Kč 9 000 Kč 
212627 Trativody z trub plast. DN100 16 m 10 160 Kč 14 431 Kč 
317325 Římsy ze ŽB 4,257 m3  43 561 Kč 34 782 Kč 
457325 Vyrov. a spádový ŽB 9,77 m3 42 144 Kč 36 791 Kč 
457365 Výztuž spádového betonu 2,3 t 60 021 Kč 69 555 Kč 
574131 Asfaltový beton tl. 40 mm 137,6 m2 35 911 Kč 24 820 Kč 
574141 Asfaltový beton tl. 50 mm 39,2 m2 12 769 Kč 8 728 Kč 
574153 Asfaltový beton tl. 60 mm 38,3 m2 14 973 Kč 9 345 Kč 
575184 Litý asfalt tl. 40 mm 39,2 m2 22 174 Kč 17 456 Kč 
626113 Reprofilace podhledu sanační maltou 
tl. 10 mm 
68,05 m
2
 57 166 Kč 50 549 Kč 
62745 Spárování starého zdiva MC 23,7 m2 12 989 Kč 8 804 Kč 
78384 Nátěry betonové kce 93,7 m2 17 988 Kč 39 766 Kč 
911213 Ocel. mostní zábradlí 18 m 72 972 Kč 99 319 Kč 
91472 Obruby z kamenných obrubníků 7,6 m 9 902 Kč 16 128 Kč 
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93650 Drobné dopl. konstrukce 68,4 kg 12 927 Kč 6 532 Kč 
938441 Očištění zdiva tlakovou vodou 27,7 m2 1 777 Kč 5 030 Kč 
938543 Očištění betonové kce tlakovou vodou 69,35 m2 12 752 Kč 22 063 Kč 
 Rozdíl cen   + 35 703 Kč 
Tabulka 10 - srovnání položkových cen SO 201 [vlastní zpracování, 23, 25] 
I přes těchto několik položek s vyšší nabídkovou cenou je v celkovém 
souhrnu rozpočtová cena opět vyšší než cenová nabídka.  
Rozpočet zpracovaný projektantem se tak dá ve většině položek považovat 
za poměrně přesný, ovšem jak je vidět, i zlomek položek může rozdíly mezi 
oběma cenami značně zvýšit. V tomto případě jde o položky, které jsou spojeny 
spíše s náklady na umístění stavby, než se samotnou rekonstrukcí mostu.   
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4.2 Zadavatel Statutární město Jihlava 
Od vedoucího investičního oddělení města 
Jihlavy pana Kašíka jsem získal podklady 
k realizovanému projektu „Regenerace veřejných 
prostranství v MPR Jihlava - I. etapa.“ 
 
4.2.1 Regenerace veřejných prostranství v městské památkové rezervaci 
Jihlava 
Předmět této veřejné stavební zakázky je pro zpřehlednění zpracované 
dokumentace členěn na dva spolu sousedící celky. Jde o samotnou regeneraci 
prostranství v historickém centru Jihlavy v okolí kostela sv. Jakuba a obnovu 
Kaple Olivetské hory v bezprostřední blízkosti revitalizovaného schodiště a 
parkánu hradeb. V rámci této zakázky byly realizovány i dvě šachty 
s proskleným poklopem umožňující pohled do podzemí. Projektovou 
dokumentaci této zakázky zpracovávala společnost Fortis s.r.o., zabývající se 
projekční, inženýrskou a investorskou činností. Realizace proběhla od ledna do 
listopadu roku 2014. 
4.2.1.1 Předpoklad nákladů 
Stanovení ceny stavebního díla, ve fázi, kdy jsou známy pouze základní 
požadavky na stavební objekty, probíhá na investičním oddělení jihlavského 
magistrátu obdobně jako ve zbytku republiky (viz průzkum) odborným odhadem. 
Pan Kašík mi při našem rozhovoru v podstatě popsal uvedený postup odhadu 
pomocí rozpočtového ukazatele s tím, že je srovnáváno s cenami realizovaných 
zakázek. Takto získaná cena je pak použita ke stanovení předpokládané hodnoty 
na služby, tedy projektových a inženýrských prací, pomocí ceníku UNIKA. 
V případě tohoto záměru je předpokládaná hodnota služeb projektanta 
500 tis. Kč, ale dokument o tom jak byla stanovena výchozí hodnota neexistuje. 
4.2.1.2 Předpokládaná hodnota 
Ateliér Fortis s.r.o. dodal podle požadavku zadavatele i zpracovaný 
položkový rozpočet na tuto stavební akci. Rozpočty staveb této veřejné zakázky 
byly zhotoveny v programu Buildpower od společnosti RTS v cenové úrovni 
roku 2013. Elektroinstalační práce byly oceněny v rozpočtovacím programu 
Obrázek 9 – logo města Jihlava 
[26] 
72 
 
specializovaném na ocenění elektrotechniky a vzduchotechniky Verox od 
společnosti Astra MS Software. 
Rozpočet akce regenerace je rozdělen v části veřejných prostranství podle 
členění stavebních objektů a v části Kaple Olivetské hory podle prováděných 
stavebních úprav.  
 
 
Název skupiny 
Rozpočtová 
cena Nabídková cena Rozdíl 
SO 101 Chodník na parkánu 1 555 312 Kč 1 381 640 Kč -11,2% 
SO 201 Úprava kamenné zdi 119 540 Kč 100 459 Kč -16,0% 
SO 202 Oprava zdí parkánu 314 804 Kč 263 319 Kč -16,4% 
SO 203 Oprava schodiště na Jakubském náměstí 1 596 916 Kč 1 494 999 Kč -6,4% 
SO 204 Ocelové schodiště do parku Heulos 420 298 Kč 371 265 Kč -11,7% 
SO 205 Ocelové schodiště na parkán 116 899 Kč 100 887 Kč -13,7% 
SO 301 Odvodnění nástupu do parkánu 66 040 Kč 44 478 Kč -32,6% 
SO 401 Osvětlení šachty Baťa 85 582 Kč 57 643 Kč -32,6% 
SO 402 Osvětlení šachty Tuzex 101 701 Kč 66 999 Kč -34,1% 
SO 403 Veřejné osvětlení v parku Heulos 85 432 Kč 45 675 Kč -46,5% 
SO 404 Uložení chráničky optického kabelu 100 100 Kč 133 963 Kč 33,8% 
SO 701 Šachta Baťa 86 008 Kč 80 882 Kč -6,0% 
SO 702 Šachta Tuzex 83 573 Kč 81 090 Kč -3,0% 
SO 703 Uzavření hradeb kovanou mříží 317 632 Kč 339 816 Kč 7,0% 
SO 704 Mobiliář 570 022 Kč 534 232 Kč -6,3% 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 215 000 Kč 191 500 Kč -10,9% 
OH-INV Kaple Olivetská hora - Investice 360 805 Kč 312 183 Kč -13,5% 
OH-OPR Kaple Olivetská hora - Opravy 705 173 Kč 615 891 Kč -12,7% 
OH-OPL Kaple Olivetská hora - Oplocení 119 319 Kč 99 353 Kč -16,7% 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 000 Kč 9 800 Kč -30,0% 
 
Celkem 7 034 156 Kč 6 326 074 Kč -10,1% 
Tabulka 11 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny [vlastní zpracování, 27, 28] 
Krycí listy téměř všech rozpočtů neuvádí žádné vedlejší rozpočtové náklady. 
Náklady pro VRN typické jako je zařízení staveniště, na zábory veřejného 
prostranství, na geodetické zaměření díla, na propagaci akce atd., jsou započítány 
do rozpočtu v položkovém rozpočtu nazvaném „souhrnný přehled objektů“, kde 
jsou shrnuty i ceny za jednotlivé stavební objekty. Celková cena takto vložených 
vedlejších rozpočtových nákladů je projektantem oceněna na 229 000 Kč. Ve 
vítězné nabídce jsou tyto VRN oceněny celkem na 201 300 Kč. [27] 
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Ke každému rozpočtu jsem zároveň zpracoval přehled minimálně pěti 
položek s největším absolutním rozdílem rozpočtované a nabídkové ceny, a které 
se tak podílí největší mírou na odchylce obou rozpočtů. 
 
Zhotovitel projektové dokumentace a položkového rozpočtu ocenil realizaci 
regenerace celkem na 7 034 156 Kč. Tato hodnota by tedy měla figurovat i jako 
předpokládaná hodnota v zadávací dokumentaci, nicméně zde je uvedena 
hodnota 7 100 000 Kč. V tomto případě tedy podle vyjádření pana Kašíka došlo 
pouze ke korekci a zaokrouhlení na bezpečnější stranu na celé statisíce. 
 
Do výběrového řízení na zhotovitele byly doručeny nabídky celkem tří 
uchazečů, přičemž dvě nabídky byly nad úrovní předpokládané hodnoty 
(7 546 627 Kč, resp. 7 870 590 Kč). V tomto případě se ovšem hodnotící komise 
ve vztahu k předmětu zakázky nerozhodla žádat o zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny, ačkoli nejnižší nabídka byla přibližně o 18% nižší než průměr 
ostatních nabídek uchazečů. 
Během realizace byla objevena potřeba provedení dodatečných stavebních 
prací, které původní projektová dokumentace neobsahovala. Jednalo se o 
vícepráce v bouracích pracích, vyrovnání výškového rozdílu schodiště a terénu a 
větším objemu oprav hradebních zdí oproti předpokladu. Dodatkem ke smlouvě 
tak byla původní nabídková cena navýšena o 246 585 Kč. 
 
Obrázek 10 – letecký pohled na MPR – žlutě veřejná prostranství, červeně Kaple Olivetské hory 
[29] 
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4.2.1.3 Základní údaje o stavbě - Veřejné prostranství 
Záměr regenerace veřejných prostranství v městské památkové rezervaci byl 
podle projektové dokumentace rozdělen na celkem 15 stavebních objektů a 
obsahoval: 
 SO 101 – Chodník na parkánu 
 SO 201 – Úprava kamenné zdi 
 SO 202 – Oprava zdí parkánu 
 SO 203 – Oprava schodiště na Jakubském náměstí 
 SO 204 – Ocelové schodiště do parku Heulos 
 SO 205 – Ocelové schodiště na parkán 
 SO 301 – Odvodnění nástupu do parkánu 
 SO 401 – Osvětlení šachty Baťa 
 SO 402 – Osvětlení šachty Tuzex 
 SO 403 – Veřejné osvětlení v parku Heulos 
 SO 404 – Uložení chráničky optického kabelu 
 SO 701 – Šachta Baťa 
 SO 702 – Šachta Tuzex 
 SO 703 – Uzavření hradeb kovanou mříží 
 SO 704 – Mobiliář  
Jak bylo zmíněno, část stavebních objektů se nachází v sousedství 
historického kostela z 13. století a na toto prostranství navazuje hradební parkán. 
Jde o objekty 101, 201, 202, 203, 205, 301, 703 a 704. Hradební parkán se 
rozkládá mezi hradebními zdmi v úseku od schodiště na Jakubském náměstí až 
po budovu penzionu v ulici Brněnská. Jeho povrch nebyl nijak zpevněn, 
nacházela se zde zatravněná plocha. S brněnskou ulicí byl propojen dřevěným 
schodištěm. Stav hradební zdi byl v jednotlivých místech různý. V jednom 
z úseků byl vrchol zdiva rozpadlý a rozpraskaný, v části u dřevěného schodiště 
byly vypadané kameny a rozdrolená malta. 
  
Další část projektu řešila realizaci propojení lesoparku Heulos a ulicí 
Hluboká, kde vznikla i odpočinková plocha se zábavními atrakcemi pro děti. 
V místě výškového rozdílu propojení bylo navrženo ocelové schodiště. Jde o 
stavební objekty 204, 403 a prostranství je pak doplněno mobiliářem, který je 
v projektové dokumentaci řešen jako SO 704. 
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4.2.1.3.1 SO 101 – Chodník na parkánu 
V celém úseku hradebního parkánu a také mezi ocelovým schodištěm a 
vstupem do lesoparku, byl vybudován 1,5 m široký chodník z žulových kostek 
100/100/80mm do lože tl. 40 mm z kameniva 4-8 na podkladním štěrku frakce 0-
32 o tl. 150 mm. Příčný sklon je 2% a odvodnění je řešeno přirozeným vsakem, 
žulový patník je tak na jedné straně v úrovni dlažby. Podélný sklon je v celé 
délce nejvýše 8% a niveleta chodníku kopíruje úroveň přilehlého terénu. U 
propojení parku a ul. Hluboká byla zbudována opěrná kamenná zídka ve výšce 
50 cm, která odděluje výškové úrovně odpočinkové plochy a chodníku. [27] 
 
 
Obrázek 11 - parkán [vlastní fotografie] 
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Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 250 752 Kč 232 814 Kč -17 938 Kč -7,2% 
11 Přípravné a přidružené práce 136 594 Kč 75 305 Kč -61 289 Kč -44,9% 
18 Povrchové úpravy terénu 179 375 Kč 161 198 Kč -18 177 Kč -10,1% 
5 Komunikace 948 842 Kč 878 504 Kč -70 338 Kč -7,4% 
9 Ost. konstrukce a práce bourací 1 709 Kč 1 511 Kč -198 Kč -11,6% 
99 Přesun hmot 38 040 Kč 32 308 Kč -5 732 Kč -15,1% 
            
  Celkem SO 101 1 555 312Kč 1 381 640Kč -173 672 Kč -11,2% 
Tabulka 12 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 101 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Stavební práce na chodníku v parkánu byly dodavatelem oceněny na 
1,381 mil. Kč, což je přibližně o 11% méně než rozpočtová cena projektanta. 
Největší odchylka v tomto rozdílu je vidět v přípravných a přidružených pracích 
(kácení stromů a odstranění pařezů) a skupině komunikace (kladení 
dlažby + materiál).  
  
Kód položky Název položky Množství Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
162 70-1105 Vodorovné přemístění výkopu 376,83 m3 88 555 Kč 98 729 Kč 
171 00-0000 Poplatek za skládku   376,83 m3 18 841 Kč 30 146 Kč 
112 10-3129 Kácení stromů 2 ks 38 400 Kč 77 600 Kč 
112 20-3219 Odstranění pařezu 2 ks 15 700 Kč 26 400 Kč 
pc Ochrana stromů během stavby 7 ks 4 550 Kč 10 500 Kč 
181 30-1105 Rozprostření ornice 680,0 m2 44 200 Kč 51 680 Kč 
spc Zemina pro úpravu 204,0 m3 71 400 Kč 81 600 Kč 
591 11-1111 Kladení dlažby z kostek 331,44 m2 106 060 Kč 137 879 Kč 
58380110 Kostka dlažební 69,602 t 135 723 Kč 163 564 Kč 
 Rozdíl cen   +154 669Kč 
Tabulka 13 - srovnání položkových cen SO 101 [vlastní zpracování, 27, 28] 
4.2.1.3.2 SO 201 – Úprava kamenné zdi 
Jedná se o zeď v místě vstupu na parkán z ulice Brněnská. Původní zeď byla 
rozebrána do výšky 0,5 m s tím, že nové vyzdění je založeno na zbytku původní 
konstrukce. K vyzdění se použilo původního kamene, rub zdi se odvodnil drenáží 
do kanalizace. Původní terén byl zešikmen na sklon 8% v délce asi 14 metrů před 
samotnou zdí a byly zrušeny tři terénní schůdky. K této opěrné zdi je posléze 
přikotveno ocelové schodiště SO 205 i kovaná brána, proto byl v koruně zdi 
zhotoven betonový práh. Tuto opravu zdi bylo nutné realizovat také k umožnění 
provedení přípojky kanalizace SO 301. [27] 
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Obrázek 12 -  opěrná zeď [vlastní fotografie] 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 25 068 Kč 22 726 Kč -2 342 Kč -9,3% 
27 Základy 5 581 Kč 4 711 Kč -870 Kč -15,6% 
3 Svislé a kompletní konstrukce 35 129 Kč 29 517 Kč -5 612 Kč -16,0% 
5 Komunikace 3 444 Kč 4 059 Kč 615 Kč 17,9% 
9 Ost. konstrukce a práce bourací 26 231 Kč 19 074 Kč -7 157 Kč -27,3% 
94 Lešení a stavební výtahy 761 Kč 738 Kč -23 Kč -3,0% 
99 Přesun hmot 23 326 Kč 19 634 Kč -3 692 Kč -15,8% 
            
  Celkem SO 201 119 540 Kč 100 459 Kč -19 081 Kč -16,0% 
Tabulka 14 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 201 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Ačkoli nabídka na zhotovení dlažby v koruně zdi je vyšší než uvádí rozpočet 
projektanta, je rozdíl obou celkových cen na úpravu kamenné zdi přibližně 
19 000 Kč ve prospěch nabídkové ceny. Prvních 5 nejodlišnějších položek tvoří 
rozdíl celkem ve výši 14 620 Kč, nicméně dílčí rozdíly nejsou nijak výrazné. 
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Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
311 21-1124 Zdivo nadzákladové z lom. kamene 10,72 m3 23 039 Kč 26 575 Kč 
311 21-1128 Příplatek ke zdivu z kamene za lícování 10,72 m3 3 536 Kč 5 700 Kč 
979 08-0000 Poplatek za uložení suti na skládku 14,53 t 3 632 Kč 7 265 Kč 
pc Bourání zdiva nadzákladového 10,1 t 4 542 Kč 6 137 Kč 
998 15-3131 Přesun hmot 58,6 t 19 634 Kč 23 326 Kč 
 
Rozdíl cen     + 14 620 Kč 
Tabulka 15 - srovnání položkových cen SO 201 [vlastní zpracování, 27, 28] 
4.2.1.3.3 SO 202 – Oprava zdí parkánu 
V celém úseku hradebního parkánu se na obou zdech hradeb vyskytovaly 
poruchy kamenného zdiva. Lokání opravy a sanace byly provedeny v místech, 
kde bylo možné provést opravy bez závažnějšího zásahu. Šlo tedy převážně o 
přespárování spár a doplnění kamenů. Na parkánu u penzionu byla dozděna část 
poškozeného zdiva. V celém úseku parkánu bylo tyto opravy nutné provést na 4 
místech. Opravené a očištěné zdivo bylo natřeno konzervačním nátěrem. [27] 
 
 
Obrázek 13 - hradební zeď [vlastní fotografie] 
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Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
3 Svislé a kompletní konstrukce 84 608 Kč 76 458 Kč -8 150 Kč -9,6% 
62 Úprava povrchů vnější 194 915 Kč 157 071 Kč -37 844 Kč -19,4% 
94 Lešení a stavební výtahy 30 555 Kč 25 640 Kč -4 915 Kč -16,1% 
95 Různé dokončující kce a práce 126 Kč 278 Kč 152 Kč 120,6% 
99 Přesun hmot 4 600 Kč 3 872 Kč -728 Kč -15,8% 
            
  Celkem SO 202 314 804 Kč 263 319 Kč -51 485 Kč -16,4% 
Tabulka 16 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 202 [vlastní zpracování, 27, 28] 
 
I v případě těchto stavebních prací je nabídka dodavatele o 16% níže než 
rozpočet projektanta. Výrazně se ceny liší především u oddílu úprav vnějších 
povrchů, kde mezi nejvýznamnější odchylky patří práce spojené s čištěním a 
ochrannou zdí proti mechovému porostu. 
 
 
Kód 
položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
pc Přezdění vrcholu zdiva 9,705 m3 25 038 Kč 29 115 Kč 
622 21-1111 Čištění zdiva od mechu a jiné vegetace 937,96 m2 42 208 Kč 55 809 Kč 
622 61-3101 Hydrofobizační nátěr vnějších stěn 945,06 m2 34 022 Kč 42 055 Kč 
pc Nátěry povrchů odstraňovači mechů 937,96 m2 42 205 Kč 51 588 Kč 
941 95-5003 Lešení lehké pomoc. v do 1,9 m 225,0 m2 22 050 Kč 26 550 Kč 
  Rozdíl cen     + 39 591 Kč 
Tabulka 17 - srovnání položkových cen SO 202 [vlastní zpracování, 27, 28] 
4.2.1.3.4 SO 203 – Oprava schodiště na Jakubském náměstí 
Nejzásadnější opravou na tomto SO bylo rozebrání a zbudování nové opěrné 
zdi. Původní opěrná kamenná zeď schodiště vybočila z osy a hrozilo její 
zhroucení. Nově navržená zeď není stejné konstrukce jako nahrazovaná, jedná se 
o železobetonovou úhlovou zeď, pouze s kamenným obložením. Vrchol zdi nad 
terénem je z kamene vyzděn celý, ŽB konstrukce končí v úrovni dlažby. Rub 
opěrné zdi je zasypán násypem zhutněné stěrkové drti a odvodněn kanálky na líc 
zdi. [27] 
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Obrázek 14 - opěrná zeď schodiště [vlastní fotografie] 
 
Obrázek 15  – schodiště z Jakubského náměstí, branky na parkán [vlastní fotografie] 
81 
 
Schodiště se skládá ze skupin schodišťových stupňů, které spojují šikmé 
plochy s žulovou dlažbou, která byla nově předlážděna. Dispozice schodiště 
zůstaly při obnově zachovány, došlo jen k jejich přeskládání a opravě založení. 
Pod stupni byl v nezámrzné hloubce vybetonován základ z ustupujících pásů, na 
kterých byla provedena betonová deska s ocelovou síťovou výztuží. Na této 
desce jsou natvarovány betonové stupně, obložené původními kamennými 
stupni. Odvodnění vrchní části schodiště je provedeno napojením drenáže na 
odtokovou trubku ústící do odvodňovacího žlabu pod konstrukcí celého 
schodiště. Na JV straně schodiště bylo instalováno nové zábradlí, původní 
zábradlí bylo ošetřeno nátěrem. [27] 
 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 359 997 Kč 297 121 Kč -62 876 Kč -17,5% 
27 Základy 108 526 Kč 97 846 Kč -10 680 Kč -9,8% 
32 Zdi přehradní a opěrné 356 468 Kč 316 236 Kč -40 232 Kč -11,3% 
43 Schodiště 181 952 Kč 187 306 Kč 5 354 Kč 2,9% 
5 Komunikace 179 881 Kč 248 626 Kč 68 745 Kč 38,2% 
767 Konstrukce zámečnické 63 149 Kč 63 149 Kč 0 Kč 0,0% 
783 Nátěry 17 621 Kč 17 745 Kč 124 Kč 0,7% 
9 Ost. konstrukce a práce bourací 57 980 Kč 41 249 Kč -16 731 Kč -28,9% 
94 Lešení a stavební výtahy 11 001 Kč 9 861 Kč -1 140 Kč -10,4% 
99 Přesun hmot 260 341 Kč 215 860 Kč -44 481 Kč -17,1% 
            
  Celkem SO 203 1 596 916Kč 1 494 999Kč -101 917 Kč -6,4% 
Tabulka 18 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 203 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Nejvýrazněji nižší nabídková cena je vidět ve skupině zemních prací, za 
kterou významně odpovídá rozdíl v ceně za kamenivo 32-63. Výrazně vyšší byla 
nabídková cena za zhotovení dlážděné komunikace, za kterým lze vidět náklady 
na samotné kladení dlažby. 
 
Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000m 233,39 m3 54 845 Kč 61 147 Kč 
174 10-1102 Zásyp v uzavřených prostorech 149,8 m3 28 312 Kč 35 352 Kč 
58333688 Kamenivo frakce 32-63 250,17 t 68 045 Kč 94 562 Kč 
274 31-3511 Základové pásy z betonu C12/15 42,05 m3 82 003 Kč 97 142 Kč 
327 21-5132 Zdivo nadzákladové z kamene 41,89 m3 157 076 Kč 183 465 Kč 
327 35-1211 Bednění opěrných zdí a valů 83,04 m3 9 134 Kč 21 507 Kč 
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pc Kamenný odvodňovací žlábek 11 ks 20 350 Kč 10 450 Kč 
564 85-1111 Podklad ze ŠD tl. 150 mm 225,5 m2 35 024 Kč 25 003 Kč 
591 11-1111 Kladení dlažby z kostek  225,5 m2 139 810 Kč 93 808 Kč 
998 15-3131 Přesun hmot 654,12 t 215 860 Kč 260 340 Kč 
 
Rozdíl cen     + 72 317 Kč 
Tabulka 19 - srovnání položkových cen SO 203 [vlastní zpracování, 27, 28] 
4.2.1.3.5 SO 204 – Ocelové schodiště do parku Heulos a průchod 
Nově vybudované ocelové schodiště se nachází v prostoru odpočinkové 
plochy, mezi budovou na ulici Hluboká č. p. 3 a lesoparkem Heulos. Toto 
schodiště navazuje na původní kamenné schodiště, které překonává úroveň 
z ulice na hradební parkán. Ocelové schodiště pak překonává hradební zeď a 
spojuje parkán s původně nevyužitou plochou. Konstrukce jednoramenného 
schodiště vede podél hradební zdi v délce 9,6 m. Průchozí šířka schodiště je 
1,5 m, má 21 stupňů výšky 160 mm a je rozděleno podestou délky 1,5 m. Ve 
vrchní části schodiště spojuje podestu a nový chodník lichoběžníková rampa 
šířky 1,5 m. Nosná konstrukce schodiště je ve vrchní části bočně kotvena pomocí 
čelních vrtaných kotev ke koruně hradební zdi, ve které byl zhotoven betonový 
práh. Nosná konstrukce je podpírána dvěma dvojicemi stojek profilu HEB 120 
pod horní podestou a mezipodestou. Tyto stojky jsou šroubovými spoji 
připevněny k základovým patkám šířky 0,6 m. Nosnou podélnou konstrukci tvoří 
dva profily UPE 270. Příčný pohyb zabezpečuje několik profilů UPE 100. 
Šroubovými spoji jsou k této konstrukci připevněny stupně a podesty. Tyto prvky 
jsou zhotoveny z ocelového roštu s oky 15/15 mm. Sloupky zábradlí jsou šrouby 
připojeny k přivařeným svislým styčníkovým plechům na vnější straně nosníku. 
Výplně zábradlí jsou zhotoveny z tahokovu. Konstrukce schodiště je proti korozi 
ošetřena žárovým zinkováním. [27] 
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Obrázek 16 - ocelové schodiště, chodník, opěrné zídky [vlastní fotografie] 
Průchod mezi prostranstvím a lesoparkem vznikl zrušením jednoho pole plotu a 
osazením kovové brány na zděné sloupky plotu. Výškový rozdíl pěší cesty a 
parkem je vyrovnán vyspádováním nového chodníku (stejné provedení jako bylo 
použito u chodníku na parkánu), po jehož okrajích byly zřízeny nízké opěrné 
zídky. Totožným způsobem provedení chodníku je propojeno původní kamenné 
schodiště a nové ocelové. Veřejnosti nepřístupné části parkánu byly odděleny 
kovaným zábradlím. [27] 
 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 97 771 Kč 87 094 Kč -10 677 Kč -10,9% 
18 Povrchové úpravy terénu 13 880 Kč 14 894 Kč 1 014 Kč 7,3% 
27 Základy 40 039 Kč 35 935 Kč -4 104 Kč -10,3% 
32 Zdi přehradní a opěrné 24 203 Kč 20 899 Kč -3 304 Kč -13,7% 
5 Komunikace 55 628 Kč 48 870 Kč -6 758 Kč -12,1% 
767 Konstrukce zámečnické 173 000 Kč 150 510 Kč -22 490 Kč -13,0% 
783 Nátěry 10 952 Kč 8 738 Kč -2 214 Kč -20,2% 
94 Lešení a stavební výtahy 4 825 Kč 4 325 Kč -500 Kč -10,4% 
            
  Celkem SO 204 420 298 Kč 371 265 Kč -49 033 Kč -11,7% 
Tabulka 20 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 204 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Množství položek v rozpočtu tohoto stavebního objektu a nízké rozdíly 
v obou cenách jednotlivých oddílů dávají celkový rozdíl přibližně 12%. 
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Významněji se od rozpočtové ceny odchyluje jen samotná ocelová konstrukce 
schodiště a její montáž. 
 
Kód 
položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
111 30-1111 Sejmutí drnu tl do 100mm 135,0 m2 2 700 Kč 5 508 Kč 
162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000m 121,16 m3 28 471 Kč 31 742 Kč 
171 00-0000 Poplatek za skládku zeminy 121,16 m3 3 635 Kč 6 057 Kč 
274 31-3511 Základové pásy z betonu C 12/15 9,72 m3 18 954 Kč 22 453 Kč 
pc 
Ocelové schodiště vč. zábradlí vč. 
montáže a povrchové úpravy 1 ks 147 300 Kč 168 500 Kč 
  Rozdíl cen     + 33 200 Kč 
Tabulka 21 - srovnání položkových cen SO 204 [vlastní zpracování, 27, 28] 
 
4.2.1.3.6 SO 205 – Ocelové schodiště na parkán 
V místě původního dřevěného schodiště bylo navrženo jednoramenné 
ocelové schodiště o průchozí šířce 2,5 m spojující ulici Brněnská s hradebním 
parkánem, přitom překonává opěrnou zeď, řešenou jako SO 201. Ocelová 
samonosná konstrukce je tvořena podélnými lomenými nosníky z UPE profilu. 
Příčné ztužení je řešeno profily UPE100. V šířce schodiště doplňuje nosnou 
funkci stupňů ocelový plech tl. 10 mm umístěný v ose schodiště, stupně jsou 
k němu připojeny šroubovými spoji. Ve vrchní části je konstrukce upevněna 
přikotvením k ocelové výztuži betonového prahu v koruně opěrné zdi, ve spodní 
části je konstrukce upevněna k betonové patce. Podestu také podpírají dvě stojky 
profilu HEB 100. Schodiště má 16 stupňů o výšce 140 mm a šířce 350 mm, sklon 
je 22° a ve vrchní části je podesta o délce 1,7 m. Stupně jsou upevněny 
k  válcovému profilu pomocí šroubových spojů. Stejnými spoji jsou připevněny 
sloupky zábradlí ke svislým styčníkovým plechům na boku nosníku. Ocelová 
konstrukce je ošetřena žárovým zinkováním a nátěrem proti korozi. Vstup na 
parkán přes schodiště je opatřen uzamykatelnou kovovou bránou. [27] 
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Obrázek 17 - ocelové schody při vstupu na parkán [vlastní fotografie] 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 20 428 Kč 16 246 Kč -4 182 Kč -20,5% 
27 Základy 9 792 Kč 9 480 Kč -312 Kč -3,2% 
32 Zdi přehradní a opěrné 4 304 Kč 3 600 Kč -704 Kč -16,4% 
767 Konstrukce zámečnické 78 500 Kč 68 100 Kč -10 400 Kč -13,2% 
9 Ostatní konstrukce a práce bourací 588 Kč 706 Kč 118 Kč 20,1% 
94 Lešení a stavební výtahy 1 947 Kč 1 617 Kč -330 Kč -16,9% 
99 Přesun hmot 1 340 Kč 1 138 Kč -202 Kč -15,1% 
            
  Celkem SO 205 116 899 Kč 100 887 Kč -16 012 Kč -13,7% 
Tabulka 22 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 205 [vlastní zpracování, 27, 28] 
 
Konstrukce ocelového schodiště je i zde položkou tvořící největší díl nákladu 
na tento stavební objekt a zároveň je položkou s nejvýraznější odchylkou od 
projektantského rozpočtu. U ostatních položek činil rozdíl řádově sta až 
tisícikoruny.  
 
Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
pc Předláždění plochy z odseků kamene 19,5 m2 13 357 Kč 16 887 Kč 
274 31-3611 Základové pásy z betonu C 16/20 2,4 m3 4 680 Kč 5 856 Kč 
953 96-1216 Kotvy chemické M 24 16 ks 4 800 Kč 3 936 Kč 
153 81-2121 Trn z bet. oceli vč. zainjektování 8 ks 3 600 Kč 4 304 Kč 
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pc 
Ocelové schodiště vč. zábradlí vč. montáže 
a povrchové úpravy 1 ks 68 100 Kč 78 500 Kč 
  Rozdíl cen     + 14 946 Kč 
Tabulka 23 - srovnání položkových cen SO 205 [vlastní zpracování, 27, 28] 
4.2.1.3.7 SO 301 – Odvodnění nástupu do parkánu 
V této části projektu bylo řešeno odvodnění chodníku parkánu nad ocelovým 
schodištěm (SO 205) a prostoru pod ním. Ve spodní části je dešťová voda 
odváděna pomocí bodové vpusti. V horní části schodiště byla použita pásová 
vpust, v zatravněné části parkánu pak byla umístěna bodová vpust pro případ 
nevsáknutých nárazových srážek. Tyto horní vpusti ústí do revizní šachty, která 
se nachází na rubové straně zdi. Je tvořena polypropylenovým šachtovým dnem a 
korugovanou šachtovou rourou, výška šachty je 3,4 m. Do této šachty je 
zavedena také drenáž chodníku, která je vedená za kamennou zdí a obrubou 
chodníku. Tato revizní šachta je zaústěna do stávající kanalizační šachty 
nacházející se v blízkosti domu č. p. 19. K tomu bylo použito trubní vedení 
z PVC KG o DN 150 uložené ve štěrkopískovém loži v délce 8,4 m. Zhruba 
v polovině je do tohoto potrubí zavedena také spodní bodová vpust. [27] 
 
 
Obrázek 18 - pásová vpust, šachta – odvodnění parkánu [vlastní fotografie] 
 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 10 106 Kč 10 635 Kč 529 Kč 5,2% 
8 Trubní vedení 48 185 Kč 28 693 Kč -19 492 Kč -40,5% 
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  Vedlejší rozpočtové náklady 7 749 Kč 5 150 Kč -2 599 Kč -33,5% 
            
  Celkem SO 301 66 040 Kč 44 478 Kč -21 562 Kč -32,6% 
Tabulka 24 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 301 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Především dobře poptaným materiálem dodavatel dokázal nabídnout cenu na 
objekt odvodnění parkánu o 33% nižší, než s kterou pracoval projektant ve svém 
rozpočtu. 
 
Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
132 20-2101 Rýha ručně š do 600 mm 5,5 m3 2 117 Kč 4 020 Kč 
174 10-1103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení 9,5 m3 1 795 Kč 616 Kč 
spc Pásová vpusť - 3,5m 3,5 m  6 370 Kč 19 950 Kč 
spc Vtok velkokapacitní DN100 2 ks 5 835 Kč 10 726 Kč 
spc  Spojka z pryžového těsnění 4 ks 740 Kč 1 800 Kč 
  Rozdíl cen     + 20 255 Kč 
Tabulka 25 - srovnání položkových cen SO 301 [vlastní zpracování, 27, 28] 
4.2.1.3.8 SO 401 a SO 402 – Osvětlení šachty Baťa a Tuzex 
Jako tyto stavební objekty je řešeno osvětlení průhledů do šachet a 
potřebné rozvody elektrické energie. Obě šachty jsou vybaveny dvěma reflektory 
splňující stupeň krytí IP66 o příkonu 70W. Napájení svítidel bylo navrženo přes 
podružné rozvaděče pro každou šachtu samostatného s pomocí kabelu CYKY-J 
5x10 v chráničce. Napojení bylo provedeno na stávající zásuvkovou skříň, 
doplněnou o další jistič, která je vzdálená přibližně 420 m od šachty Tuzex. 
Kabelové rozvody jsou vedeny v prostorách jihlavského podzemí a jsou 
připevněny pomocí plastových příchytek. [27] 
 
V obou případech zajištění osvětlení šachet můžeme vidět rozdíl v cenách 
zhruba jedné třetiny. U těchto elektromontážních prací lze vysledovat největší 
rozdíly v cenách poptávaného materiálu, kde byl prostor k možnosti významné 
úspory při zajišťování vodiče a venkovních svítidel. 
 Osvětlení šachty Baťa 
Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
Elektromontáže 62 796 Kč 39 691 Kč -23 105 Kč -36,8% 
Dodávky 11 758 Kč 9 976 Kč -1 782 Kč -15,2% 
Hodinová zúčtovací sazba 4 160 Kč 3 440 Kč -720 Kč -17,3% 
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Přesun hmot 4 558 Kč 3 047 Kč -1 511 Kč -33,2% 
Vedlejší náklady 2 310 Kč 1 489 Kč -821 Kč -35,5% 
          
Celkem SO 401 85 582 Kč 57 643 Kč -27 939 Kč -32,6% 
Tabulka 26 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 401 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
Krabicová rozvodna z lis. izolantu 5 ks 765 Kč 2 447 Kč 
Chránička 7 ks 7 200 Kč 9 504 Kč 
CYKY-J 5x10 165 m 21 120 Kč 29 216 Kč 
Svítidla venkovní 2 ks 5 440 Kč 14 258 Kč 
Halogenové výbojky 2 ks 700 Kč 3 026 Kč 
Rozdíl cen     + 23 226 Kč 
Tabulka 27 - srovnání položkových cen SO 401 [vlastní zpracování, 27, 28] 
 Osvětlení šachty Tuzex 
Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
Elektromontáže 78 574 Kč 50 990 Kč -27 584 Kč -35,1% 
Dodávky 11 663 Kč 9 786 Kč -1 877 Kč -16,1% 
Hodinová zúčtovací sazba 3 200 Kč 2 560 Kč -640 Kč -20,0% 
Přesun hmot 5 443 Kč 1 815 Kč -3 628 Kč -66,7% 
Vedlejší náklady 2 821 Kč 1 848 Kč -973 Kč -34,5% 
          
Celkem SO 402 101 701 Kč 66 999 Kč -34 702 Kč -34,1% 
Tabulka 28 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 402 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
Krabicová rozvodna  z lis. izolantu 5 ks 765 Kč 2 447 Kč 
Chránička 240 m 9 600 Kč 12 672 Kč 
CYKY-J 5x10 235 m 30 080 Kč 41 611 Kč 
Svítidla venkovní 2 ks 5 440 Kč 14 258 Kč 
Halogenové výbojky 2 ks 700 Kč 3 026 Kč 
Rozdíl cen     + 27 429 Kč 
Tabulka 29 - srovnání položkových cen SO 402 [vlastní zpracování, 27, 28] 
4.2.1.3.9 SO 403 – Veřejné osvětlení v parku Heulos 
Osvětlení pěší komunikace na schodech, vedoucích z ulice Hluboká na 
parkán a odpočinkovou část lesoparku Heulos, bylo řešeno v této stavební části. 
Byly navrženy dvě nástěnná svítidla výbojkového typu 70W a jedno výbojkové 
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svítidlo se 150W zdrojem umístěné na 3m stožáru. K dvěma nástěnným lampám 
jsou vedeny kabelové rozvody CYKY-J 5x2,5 pod omítkou přilehlé budovy, ke 
stožárovému svítidlu je elektrický rozvod dále veden v 70 cm výkopu. Napájení 
soustavy bylo provedeno ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení. [27] 
 
Obrázek 19 - osvětlení [vlastní fotografie] 
Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
Elektromontáže 50 710 Kč 20 896 Kč -29 814 Kč -58,8% 
Zemní práce 7 705 Kč 8 013 Kč 308 Kč 4,0% 
Stavební výpomoc 17 451 Kč 11 054 Kč -6 397 Kč -36,7% 
Hodinová zúčtovací sazba 2 630 Kč 2 180 Kč -450 Kč -17,1% 
Přesun hmot 4 247 Kč 2 048 Kč -2 199 Kč -51,8% 
Vedlejší náklady 2 689 Kč 1 484 Kč -1 205 Kč -44,8% 
          
Celkem SO 403 85 432 Kč 45 675 Kč -39 757 Kč -46,5% 
Tabulka 30 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 403 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Obdobně jako u zřízení osvětlení u prosklených šachet, i zde došlo 
k nejvýznamnějšímu rozdílu v ceně samotných nástěnných svítidel. Celkově je 
pak nabídková cena téměř poloviční. 
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Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
Metalizace - stožár pozinkovaný 1 ks 3 510 Kč 7 321 Kč 
Svítidla pro osvětlení komun. 1 ks 2 920 Kč 5 873 Kč 
Svítidla venkovní nástěnné 2 ks 5 440 Kč 24 802 Kč 
Hloubení kabelové rýhy 20 m 4 116 Kč 1 507 Kč 
Nátěr fasádní barvou 16 m2 2 930 Kč 5 038 Kč 
Rozdíl cen     + 25 625 Kč 
Tabulka 31 - srovnání položkových cen SO 403 [vlastní zpracování, 27, 28] 
4.2.1.3.10 SO 404 – Uložení chráničky optického kabelu 
V ose chodníku po celé délce parkánu pod kostelem sv. Jakuba je vedena 
chránička optického kabelu. Spojuje tak nově zbudované dvě plastové 
protahovací šachty u penzionu se stávající šachtou u Kaple Olivetské hory. 
Chránička o průměru 40 mm je uložena v hloubce 70 cm v pískovém loži. [27] 
 
Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
Elektromontáže 31 002 Kč 30 955 Kč -47 Kč -0,2% 
Zemní práce 62 554 Kč 95 715 Kč 33 161 Kč 53,0% 
Stavební výpomoc 496 Kč 350 Kč -146 Kč -29,4% 
Hodinová zúčtovací sazba 950 Kč 800 Kč -150 Kč -15,8% 
Přesun hmot 1 947 Kč 1 926 Kč -21 Kč -1,1% 
Vedlejší náklady 3 151 Kč 4 217 Kč 1 066 Kč 33,8% 
          
Celkem SO 404 100 100 Kč 133 963 Kč +33 863 Kč 33,8% 
Tabulka 32 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 404 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Při realizaci chráničky optického kabelu dodavatel nabídl o třetinu vyšší 
cenu. Největší mírou byl tento rozdíl zapříčiněn o polovinu vyššími náklady na 
zemní práce (odpovědnou položkou je hloubení kabelové rýhy, kde je rozdíl 
téměř čtyřnásobný).   
Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
Plastová šachta  2ks 14 320 Kč 12 734 Kč 
Hloubení kabelové rýhy 280 m 78 400 Kč 21 095 Kč 
Zřízení kable. lože 280 m 3 080 Kč 14 120 Kč 
Fólie výstražná 280 m 1 400 Kč 10 813 Kč 
Proviz. úprava terénu 140 m2 2 100 Kč 4 132 Kč 
Rozdíl cen     -36 406 Kč 
Tabulka 33 - srovnání položkových cen SO 404 [vlastní zpracování, 27, 28] 
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4.2.1.3.11 SO 701 – Šachta Baťa, SO 702 Šachta Tuzex 
Realizace těchto dvou šachet proběhla na jihlavském Masarykově náměstí a 
nabízí kolemjdoucím pohled do jihlavského podzemí. Způsob, jakým byly šachty 
provedeny je totožný, liší se pouze rozměry a svou polohou na náměstí.  
Před realizací prosklených ploch byly tyto prostory zastropené 
železobetonovými deskami a předlážděny kamennou dlažbou. Po odstranění 
původní stropní konstrukce byl na stěny šachet nabetonován obvodový sokl 
vysoký 450 mm, tvaru L, kotvený do původní konstrukce. Vystupující část široká 
150 mm nad okolní terén do výšky 300 mm byla obložena žulovými deskami. Na 
této betonové konstrukci je ukotven ocelový úhelník. Mezi úhelníkem a 
ocelovým rámem s bezpečnostním sklem, je 20 mm distanční otvor bránící 
kondenzaci vlhkosti. Rám je upevněn pomocí pantů. Oba prostupy mají rozměr 
přibližně 2 x 2 m a tvoří je dvě otevíratelná křídla. Okolní dlažba byla nově 
předlážděna a bylo provedeno ohrazení čtyřmi ocelovými sloupky s prověšeným 
řetězem. Šachta Baťa leží v prostoru parkovacích stání, z toho důvodu bylo 
provedeno výškové oddělení obrubou ze všech stran. [27] 
 
 
Obrázek 20 – prosklená šachta Tuzex [vlastní fotografie]  
Celkové práce na realizaci těchto dvou průzorů do podzemí byly jak 
projektantem, tak dodavatelem oceněny poměrně stejně. Nevýrazné jsou i rozdíly 
pěti nejvýznamnějších položek, mimo ocenění samotného proskleného ocelového 
rámu. Je to způsobeno především individuálností a originalitou tohoto řešení a 
zakázkovou výrobou rámu. 
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Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
5 Komunikace 86 008 Kč 80 882 Kč -5 126 Kč -6,0% 
            
  Celkem SO 701 86 008 Kč 80 882 Kč -5 126 Kč -6,0% 
Tabulka 34 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 701 [vlastní zpracování, 27, 28] 
 
Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
417 35-1115 Zřízení bednění ztužujících věnců 7,47 m2 2 615 Kč 1 748 Kč 
979 08-0000 Poplatek za uložení suti na skládku 3,49 t 872 Kč 616 Kč 
pc 
Osazení ocelového rámu zastropení 
šachty 1 ks 38 600 Kč 43 000 Kč 
pc Oprava vodorovného značení  1 ks 1 870 Kč 2 500 Kč 
pc 
Obklad nabetonávky žulovými 
deskami 2,48 m2 7 768 Kč 6 225 Kč 
  Rozdíl cen     + 2 364 Kč 
Tabulka 35 - srovnání položkových cen SO 701 [vlastní zpracování, 27, 28] 
 
Obrázek 21 - prosklená šachta Baťa [vlastní fotografie] 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
5 Komunikace 83 573 Kč 81 090 Kč -2 483 Kč -3,0% 
            
  Celkem SO 702 83 573 Kč 81 090 Kč -2 483 Kč -3,0% 
Tabulka 36 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 702 [vlastní zpracování, 27, 28] 
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Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
417 35-1115 Zřízení bednění ztužujících věnců 7,02 m2 2 457 Kč 1 643 Kč 
596 81-1111 Kladení dlažby z dlaždic komunikací 10,0 m2 3 200 Kč 800 Kč 
979 08-0000 Poplatek za uložení suti na skládku 3,49 t 872 Kč 1 743 Kč 
spc 
Osazení ocelového rámu zastropení 
šachty 1 ks 38 600 Kč 43 000 Kč 
pc Obklad nabetonávky žulovými deskami 2,34 m2 7 301 Kč 5 850 Kč 
  Rozdíl cen     + 606 Kč 
Tabulka 37 - srovnání položkových cen SO 702 [vlastní zpracování, 27, 28] 
4.2.1.3.12 SO 703 – Uzavření hradeb kovanou mříží 
U vchodů na parkán z obou stran a průchodné odpočinkové části lesoparku 
Heulos byly navrženy uzamykatelné kované mříže. Typ mříží byl navržen 
obdobný, jako u mříží stávajících, instalovaných v jiných místech hradebního 
systému. Mříže se skládají z dvoukřídlých branek a plotových polí a jejich výška 
je 1,95 m. U průchodu do lesoparku byly mříží nahrazeny stávající dřevěné dveře 
a nově zřízený vchod do parku byl osazen dvoukřídlou mřížovou brankou. [27] 
 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 1 174 Kč 1 044 Kč -130 Kč -11,1% 
27 Základy 2 342 Kč 1 872 Kč -470 Kč -20,1% 
767 Konstrukce zámečnické 310 096 Kč 334 160 Kč 24 064 Kč 7,8% 
9 Ost. konstrukce a práce bourací 4 020 Kč 2 740 Kč -1 280 Kč -31,8% 
            
  Celkem SO 703 317 632 Kč 339 816 Kč 22 184 Kč 7,0% 
Tabulka 38 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 703 [vlastní zpracování, 27, 28] 
 
Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
pc Kov. dvoukřídl. mříž 4,2x1,95 m 1 ks 54 600 Kč 50 400 Kč 
pc Kov. dvoukřídl. mříž 4,15x1,95 m 2 ks 54 300 Kč 49 900 Kč 
pc Kov. zábradlí 7x1,25 m 3 ks 56 900 Kč 50 760 Kč 
pc Kov. vstupní mříž 4 ks 8 600 Kč 12 300 Kč 
pc Kov. mříž s dvěma křídly 5 ks 81 900 Kč 75 600 Kč 
  Rozdíl cen     -17 340 Kč 
Tabulka 39 - srovnání položkových cen SO 703 [vlastní zpracování, 27, 28] 
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4.2.1.3.13 SO 704 – Mobiliář 
Volné prostranství bylo vhodně doplněno lavičkami, odpadkovými koši, 
stojanem pro kola a odpočinková část je vybavena prvky dětského hřiště, jako 
jsou houpačky či skluzavka. Zábavné prvky pro děti jsou rozmístěny i na 
hradebním parkánu, mezi ně patří socha mravence či brouka. [27] 
 
 
Obrázek 22 - mraveniště [vlastní fotografie] 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 64 603 Kč 57 497 Kč -7 106 Kč -11,0% 
18 Povrchové úpravy terénu 23 999 Kč 25 751 Kč 1 752 Kč 7,3% 
27 Základy 37 230 Kč 38 113 Kč 883 Kč 2,4% 
76 Konstrukce PSV 444 190 Kč 412 871 Kč -31 319 Kč -7,1% 
            
  Celkem SO 704 570 022 Kč 534 232 Kč -35 790 Kč -6,3% 
Tabulka 40 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny SO 704 [vlastní zpracování, 27, 28] 
Značnou část mobiliáře v prostranství památkové rezervace tvoří individuální 
zakázkové objekty, tedy položky nevyskytující se v cenových databázích a 
oceňovaných v obou případech poptávkou u subdodavatele. 
 
Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
pc Dopadová plocha z oblázků 22 m2 12 100 Kč 7 700 Kč 
M1 Parková lavička 1,8x0,78m 14 ks 115 200 Kč 133 000 Kč 
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M4 Houpačka kládová 1 ks 19 500 Kč 24 200 Kč 
M7a Sochy brouků výšky 600 mm a 900 mm 2 ks 50 000 Kč 45 000 Kč 
pc Hmyzí hotel 1 ks 25 000 Kč 29 740 Kč 
  Rozdíl cen     + 17 840 Kč 
Tabulka 41 - srovnání položkových cen SO 704 [vlastní zpracování, 27, 28] 
 
Obrázek 23 – mobiliář dětského hřiště [vlastní fotografie] 
 
Obrázek 24 – mobiliář – stojan na kola před kostelem sv. Jakuba [vlastní fotografie] 
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4.2.1.4 Základní údaje o stavbě - Kaple Olivetská hora 
Zajímavostí je, že rekonstrukce této kaple neprobíhala na původní stavbě 
Kaple Olivetské hory z konce 17. století. Ta byla zbořena a na místě vzdáleném 
několik metrů byla v roce 1913 nahrazena stejnojmennou novostavbou. [30] 
Nicméně i tato stavba byla po více než 100 letech v neúprosném stavu, 
vyžadující si obnovu. Současně s ní došlo také k opravě oplocení pozemku a 
připojení objektu na elektrickou energii. Dále byl obnoven přístup do podzemí 
kaple zazděným otvorem z parkánu na hradbě. 
 
 
Obrázek 25 - Kaple Olivetská hora [vlastní fotografie] 
Kaple je jednolodní objekt s půdorysnými rozměry 7,6 x 3,6 m a s členitou 
sedlovou a valbovou střechou s pálenou krytinou. Výška v hřebeni je 6,4 m. 
Půdorysný obrys je tvořen čtyřmi rohovými nosnými pilíři s tím, že prostor je 
uzavřen jen SV zdí. Tato zeď je založena na vnitřní straně hradební zdi. Zbytek 
obvodového zdiva je tvořen půlkruhovými klenbami na nadpraží. Kaple má i 
podzemní prostor do úrovně -3730 mm stejného půdorysu. Tento prostor byl 
před rekonstrukcí nepřístupný. Obvodové stěny jsou tvořeny lomovým 
kamenem, strop je z cihelné klenby v ocelových stropnicích. 
Stavebně-technický stav kaple byl před rekonstrukcí na velmi špatné úrovni. 
Kamenné zdivo soklu i obruba podlahy byly značně narušeny. Krytina i 
klempířské prvky byly za hranicí životnosti a předpokládalo se i významné 
opotřebení konstrukce krovu. Vnitřní omítky stěn byly zcela rozrušené a 
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poškozená byla i nástěnná malba.  Zcela zničené bylo kovové zábradlí i ohrazení 
pozemku. [27] 
 
 
Obrázek 26 - Kaple Olivetská hora, otvor do podzemí [vlastní fotografie] 
Obnova započala odstraněním poškozené části kamenného soklu a skladby 
podlahy, osekáním porušených omítek. Pro další kamenné prvky a režné zdivo 
byla navržena oprava kamenickým očištěním. Oprava kamenného soklu byla 
provedena z režného zdiva na cementovou maltu. Dále se osadily kamenné 
obruby na úrovni podlahy. Vnitřní omítky stěn a stropu jsou vápenné štukové, 
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výtvarná výzdoba byla odborně restaurována. Vnější štukové omítky byly 
tvarovány do segmentů podle architektonické předlohy. Opravou prošla stropní 
zavěšená konstrukce, ke které bylo upevněno i ocelové pletivo s vápennou 
omítkou. Oprava podlahy v kapli i podzemí byla provedena z cihelné dlažby. 
V podzemním prostoru byla kladena do pískového lože, v kapli bylo zvoleno 
uložení do vápenocementové malty. Skladba podlahy zde byla zesílena 
betonovou mazaninou s ocelovou sítí 150x150 mm. Došlo k výměně střešní 
krytiny, byly použity pálené střešní tašky bobrovky, vyměněny byly i klempířské 
konstrukce, které jsou nově navrženy z měděného plechu. Otvory zaklenutí na 
nadpraží byly doplněny rámem s výpletem sítě z nerezového lanka o průměru 
2 mm, jako prevence před hnízděním ptactva. Z hradebního parkánu pod kaplí 
byl probourán a rozšířen zazděný vstupní otvor do pozemní části kaple. Tento 
vstup se osadil uzamykatelnou kovovou mříží. K oplocení pozemku byly 
provedeny výkopy rýh, které se osadily kamennými obrubami a doplněny 
kovářskými výrobky zábradlí a plotu. Objekt kaple byl také nově osvětlen třemi 
reflektorovými svítidly. Elektrické vedení bylo vedeno výkopem v chráničce 
z pojistkové skříně ve fasádě blízkého penzionu. [27] 
 
Rozpočet rekonstrukce Kaple Olivetské hory je rozdělen podle prováděných 
stavebních úprav na investice, oplocení a opravy. 
V části Investic jsou oceněny práce a dodávky nově zřízeného vybavení, což 
je osvětlení kaple, instalace kovového zábradlí a nerezových sítí. Tyto 
zámečnické výrobky také tvoří hlavní náklady a dodavatel u nich nabídl cenu 
15% pod předpokladem. Ocenění elektroinstalace proběhlo cenami obsaženými 
v programu Verox a jsou tak identické. 
 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 090 Kč 9 199 Kč 1 109 Kč 13,7% 
74 Silnoproud 33 076 Kč 33 076 Kč 0 Kč 0,0% 
767 Konstrukce zámečnické 286 643 Kč 244 230 Kč -42 413 Kč -14,8% 
9 Ost. konstrukce a práce bourací 26 650 Kč 20 753 Kč -5 897 Kč -22,1% 
94 Lešení a stavební výtahy 1 062 Kč 882 Kč -180 Kč -16,9% 
95 Různé dokončující kce a práce 957 Kč 667 Kč -290 Kč -30,3% 
99 Přesun hmot 4 327 Kč 3 376 Kč -951 Kč -22,0% 
            
  Celkem Investice 360 805 Kč 312 183 Kč -48 622 Kč -13,5% 
Tabulka 42 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny Investice [vlastní zpracování, 27, 28] 
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Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
pc Replika kov. zábradlí 1 ks 23 980 Kč 29 250 Kč 
pc Stěna z ner. sítě 5,95x3,3m 1 ks 127 500 Kč 143 348 Kč 
pc Stěna z ner. sítě 2,0x2,6m 1 ks 37 210 Kč 45 834 Kč 
pc Stěna z ner. sítě 2,0x2,5m 1 ks 48 570 Kč 59 711 Kč 
979 08-0000 Poplatek za uložení suti na skládku 12,1 t 3 272 Kč 6 545 Kč 
  Rozdíl cen     +44 156 Kč 
Tabulka 43 - srovnání položkových cen Investice [vlastní zpracování, 27, 28] 
Rozpočet Oplocení kaple obsahuje položky pro realizaci repliky kovového 
oplocení kaple. Tedy i zde jsou zámečnické výrobky hlavním výdajem a zároveň 
i položkami, ve kterých došlo k největším odchylkám v cenách. 
 
Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 6 123 Kč 4 596 Kč -1 527 Kč -24,9% 
5 Komunikace 24 537 Kč 20 327 Kč -4 210 Kč -17,2% 
767 Konstrukce zámečnické 86 300 Kč 72 590 Kč -13 710 Kč -15,9% 
99 Přesun hmot 2 359 Kč 1 840 Kč -519 Kč -22,0% 
            
  Celkem Oplocení 119 319 Kč 99 353 Kč -19 966 Kč -16,7% 
Tabulka 44 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny Oplocení [vlastní zpracování, 27, 28] 
 
Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
132 20-2101 Hloubení rýh š do 600 mm 4,5 m3 2 475 Kč 3 290 Kč 
  Kamenný obrubník pod oplocení 10,7 m 13 910 Kč 17 334 Kč 
pc Replika kov. branky s drátěnou výplní 1 ks 6 370 Kč 7 500 Kč 
pc Replika kov. oplocení s drátěnou výplní 12 ks 33 000 Kč 39 000 Kč 
pc Replika kov. sloupku oplocení 16 ks 29 920 Kč 36 000 Kč 
  Rozdíl cen     17 449 Kč 
Tabulka 45 - srovnání položkových cen Oplocení [vlastní zpracování, 27, 28] 
Samotná rekonstrukce kaple je oceněna v rozpočtu Opravy. Dodavatelem 
byla rekonstrukce kalkulována na 616 tis. Kč, což je asi o 13% méně než 
rozpočtová cena projektanta. Odlišnosti jednotlivých oddílů jsou výrazné 
především v procentuálním srovnání, nejvíce však vystupují úpravy vnějších 
povrchů (způsobené především prováděním omítek a čištěním kamenných zdí) a 
podlahové konstrukce (dlažba z cihelných dlaždic). 
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Odd. Název skupiny 
Rozpočtová 
cena 
Nabídková 
cena Rozdíl v Kč v % 
1 Zemní práce 4 618 Kč 3 552 Kč -1 066 Kč -23,1% 
5 Komunikace 4 961 Kč 4 371 Kč -590 Kč -11,9% 
61 Úprava povrchů vnitřní 165 226 Kč 162 044 Kč -3 182 Kč -1,9% 
62 Úprava povrchů vnější 121 416 Kč 91 616 Kč -29 800 Kč -24,5% 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 046 Kč 14 863 Kč -13 183 Kč -47,0% 
762 Konstrukce tesařské 77 255 Kč 66 867 Kč -10 388 Kč -13,4% 
764 Konstrukce klempířské 53 068 Kč 52 600 Kč -468 Kč -0,9% 
765 Krytiny tvrdé 94 860 Kč 92 088 Kč -2 772 Kč -2,9% 
767 Konstrukce zámečnické 22 000 Kč 22 000 Kč 0 Kč 0,0% 
783 Nátěry 8 500 Kč 5 800 Kč -2 700 Kč -31,8% 
9 Ost. Konstrukce a práce bourací 51 196 Kč 40 873 Kč -10 323 Kč -20,2% 
94 Lešení a stavební výtahy 62 056 Kč 50 055 Kč -12 001 Kč -19,3% 
95 Různé dokončující kce a práce 2 112 Kč 1 472 Kč -640 Kč -30,3% 
99 Přesun hmot 9 859 Kč 7 690 Kč -2 169 Kč -22,0% 
            
  Celkem Opravy 705 173 Kč 615 891 Kč -89 282 Kč -12,7% 
Tabulka 46 - rozdíl nabídkové a rozpočtové ceny Opravy [vlastní zpracování, 27, 28] 
 
Kód položky Název položky Množství 
Nabídková 
cena 
Rozpočtová 
cena 
621 42-1145 Vnější omítka podhledů vápenná 28,38 m2 9 535 Kč 15 212 Kč 
622 42-1144 Vnější omítka stěn a štítů vápenná  28,04 m3 7 655 Kč 12 281 Kč 
pc Očištění, pen. a ošetření kamen. zdiva  46,87 m2 25 309 Kč 40 074 Kč 
pc dlažba z cihelných dlaždic 22,18 m2 5 544 Kč 16 634 Kč 
979 08-0000 Poplatek za uložení suti na skládku 19,25 t 4 813 Kč 9 628 Kč 
  Rozdíl cen     40 973 Kč 
Tabulka 47 - srovnání položkových cen Opravy [vlastní zpracování, 27, 28] 
Z přehledů výpisu pěti nevýraznějších rozdílů je vidět, že skladba položek 
s největšími odchylkami od předpokladu je různorodá a použití směrných a 
orientačních cen projektantem dalo dodavateli prostor ke kalkulaci vlastní ceny i 
o desítky procent nižší. Vyskytují se tak zde položky samotných stavebních 
prací, ale také jde o položky specifikací materiálů a konstrukcí. Vyskytují se zde 
i položky individuální zakázkové výroby, u kterých dodavatel našel levnějšího 
subdodavatele. 
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5 Závěr 
Nosnou částí této diplomové práce je provedený dotazníkový výzkum mezi 
zadavateli veřejných stavebních zakázek se zaměřením na způsob stanovení 
předpokládané hodnoty zakázky i stanovení ceny ve fázi předinvestiční. 
 
Na základě průzkumu je možné vyvodit, že zadavatelé ke stanovení 
předpokládané hodnoty užívají rozpočet sestavený projekční kanceláří, ve 
výjimečných případech pak tuto hodnotou pozměňují podle předchozích 
zkušeností se zadáváním jiných stavebních zakázek.  
 
Z tohoto důvodu byl proveden i dotazníkový průzkum mezi projekčními 
organizacemi, přičemž nejčastěji používaná cenová soustava k sestavení je od 
společnosti ÚRS Praha se směrnými cenami, což z podstaty existence směrných 
cen z části zapříčiňuje i rozdíly mezi předpokládanou hodnotou a nabídkovou 
cenou dodavatele. Stěžejní pro obě dvě strany je projektantem správně sestavený 
rozpočet tak, aby zahrnoval všechny nezbytnosti potřebné k realizaci stavby a 
nedocházelo tak ke komplikacím při zadávacím řízení, či později ke vzniku 
víceprací. 
 
Dále bylo dotazníkem zjišťováno, jestli zadavatelé mají představu o 
stavebních nákladech před zadáním zpracování projektové dokumentace (jejíž 
součástí je rozpočet) a hlavně, jak je stanovují. Nejčastěji používaným způsobem 
je dle odpovědí provedení odborného odhadu a porovnání s dříve realizovanými 
stavbami. Ovšem i podle ověření na praktických příkladech je zřejmé, že se jedná 
o použití principu rozpočtového ukazatele s využitím interních údajů nebo 
použití ukazatelů stanovených specializovanými společnostmi. V dotazníku pro 
projekční kanceláře byl v návaznosti na tuto otázku uveden dotaz na finanční 
limit ze strany zadavatele na projektované stavební práce, které by projektant při 
ocenění neměl překročit. Z odpovědí vyplývá, že obvykle žádný pevný finanční 
limit od zadavatele nebývá a může se tak zdát, že projektant má v tomto směru 
volnou ruku. Na druhou stranu zde jsou i případy, kdy projektant s finančním 
limitem pracovat musí. Domnívám se, že v obou případech je konečný výsledek 
o vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a projektantem a hledání optimálního 
technicko-ekonomického řešení. 
 
Na praktických příkladech je pak představen způsob stanovení 
předpokládané hodnoty dvěma veřejnými zadavateli. V obou případech byla 
předpokládaná hodnota stanovena s mírným rozdílem proti projektantskému 
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rozpočtu, když byly předpokládané hodnoty zaokrouhleny. Dále je u těchto 
zakázek zpracován podrobný přehled rozdílů v ocenění položek nabídkových a 
projektantských rozpočtů, kde lze pozorovat, že jen několik vybraných položek 
může způsobit značné rozdíly v obou cenách (efekt Paretova principu). 
 
Tato práce může především posloužit jako podklad k dalšímu podrobnějšímu 
zkoumání chování zadavatelů při oceňování stavebních zakázek, ale také při 
řešení problematiky zjišťování mimořádně nízké nabídkové ceny, která byla 
v této práci taktéž okrajově nastíněna. Z množství různorodých odpovědí je 
patrné, že postupy u jednotlivých zadavatelů jsou odlišné. 
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